

č. j.: KRPP-106059-22/ČJ-2025-0300VZ-VZ
ke smlouvě o dílo č. j.: KRPP-106059-19/ČJ-2025-0300VZ-INV

sídlo: Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
ISDS: 5ixai69
Zastoupená: plk. Mgr. Jitkou Berkovou, náměstkyní ředitele
krajského ředitelství pro ekonomiku
IČ: 75151529
DIČ: CZ75151529
Bankovní spojení: JAKUB JAKUB
Číslo účtu: 25000000000000000000

a

[illegible]

jako „zhotovitel“

DODATEK č. 1

č. j.: KRPP-106059-22/ČJ-2025-0300VZ-VZ

Political Party	Percentage
Democratic	75
Republican	25

Vzhledem k nepříznivým klimatickým vlivům, které mají vliv na plnění smluvních povinností, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění stanoveného v původní smlouvě. V časovém úseku od 18. 11. 2025 do 24. 11. 2025, se na územní města Plzně vyskytovaly silné mrazy, kdy teplota vzduchu klesala až k -11 °C.

II.

Smluvní strany se dohodly, že původní článek II. odstavec 2, třetí odrážka Smlouvy o dílo se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

2. Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:


- **Termín kompletního dokončení díla nejpozději do 5. 12. 2025**

III.


Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

IV.

1. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě a za jeho podpis je považován uznávaný elektronický podpis, tj. podpis v elektronické podobě, který je jednoznačně spojen s podepisující osobou a slouží k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Pokud nebude uveřejněn v registru smluv ani do tří měsíců



objednatel



zhotovitel