

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf .	Objednávka číslo :	2025/00209/OI/OBJ/1
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	02.12.2025
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	30.05.2026

Dodavatel :	Odběratel :
CAD PROJEKT PLUS, s.r.o. Riegrova 793/2 79601 Prostějov IČO: 25587293 DIČ: CZ25587293	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Název investiční akce: Klíč - centrum sociálních služeb - Rekonstrukce budovy Selské náměstí, Olomouc Dodatkem č. 1 se mění: Na základě dohody obou stran se cena plnění za výkon autorského dozoru navyšuje z původní ceny 479.160 Kč vč. DPH o částku 402.930 Kč Kč vč. DPH, nově na částku 882.090 Kč vč. DPH. Důvodem navýšení je složitost realizace stavby, která vyžaduje pravidelnou účast na kontrolních dnech nejen projektanta stavební části, ale i projektanta statiky. Autorský dozor je proto vykonáván dvěma osobami, přičemž i následně vzniká potřeba řešit související projekční práce v kanceláři. Předpokládaná cena celkem: Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		
		402 930,00 Kč
	Ing. Miroslav Kubín vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje	

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

