


Vícepráce : 821 888,16 Kč bez DPH

šachta č. 32	-	548 876,5 Kč
šachta č. 33	-	67 717,22 Kč
šachta č. 33A	-	78 039,56 Kč
šachta č. 34	-	59 965,84 Kč
šachta č. 36	-	67 289,04 Kč


Méněpráce : 385 803,52 Kč bez DPH

šachta č. 32	-	124 913,05 Kč
šachta č. 33	-	49 244,35 Kč
šachta č.33A	-	51 937,13 Kč
šachta č. 34	-	121 952,68 Kč
šachta č. 36	-	37 756,31 Kč



SO 23 Šachta č.34 PVN 2 - méněpráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Zemní práce							
2	K	19000001R	Opatření na snížení hladiny podzemní vody viz D.1.23	soubor	-1,000	44 214,59	-44 214,59
	PP		Opatření na snížení hladiny podzemní vody viz D.1.23				
Trubní vedení							
28	K	891524121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 1200	kus	-1,000	50 050,92	-50 050,92
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 1200				
	VV		"D.1.23-poz.1-stávající"1		1,000		
27	K	89152419R	Demontáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 1200 a jeho revize viz D.1.23 poz.1	kus	-1,000	15 298,25	-15 298,25
	PP		Demontáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 1200 a jeho revize viz D.1.23 poz.1				
28	M	23003232R	Těsnění mezipřirubové DN 1200 PN 16 vláknitopryžové D.1.23 poz.4	kus	-3,000	4 129,64	-12 388,92
	PP		Těsnění mezipřirubové DN 1200 PN 10 vláknitopryžové D.1.23 poz.4				
Méněpráce - cena celkem bez DPH [CZK]							-121 952,68





SO 23 Šachta č.34 PVN 2 - vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Trubní vedení							
44	K	5528391R	Montáž, svařování, demontáž	hod	54,000	576,00	31 104,00
45	M	5528392R	Potrubí přímé 273x6,3 mm mat.1.0038(S235JR) vč.dopravy na místo osazení	m	4,000	3 350,00	13 400,00
PPPotrubí přímé 273x6,3 mm mat.1.0038(S235JR) vč.dopravy na místo osazení							
47	M	23002018R	Oblouk 90 °tr.273x6,3 mm PN 16 mat.1.0038(S235JR) vč.dopravy na místo osazení	kus	2,000	3 357,00	6 714,00
PPOblouk 90 °tr.273x6,3 mm PN 10 mat.1.0038(S235JR) vč.dopravy na místo osazení							
48	M	23002021R	Příruba plochá přivařovací DN 250 PN 16 mat.1.0038(S235JR) vč.dopravy na místo osazení	kus	2,000	1 917,00	3 834,00
PPPříruba plochá přivařovací DN 150 PN 10 mat.1.0038(S235JR) vč.dopravy na místo osazení							
13	M	23003002R	Těsnění mezipřirubové DN 250 PN 16 vláknitopryžové	kus	2,000	698,59	1 397,18
PPTěsnění mezipřirubové DN 250 PN 10 vláknitopryžové							
17	M	3092140R	Šroub přirubový Pz M24x100 mat.8.8-Zn/200HV+Zn	100 kus	0,240	11 495,79	2 758,99
PPŠroub přirubový Pz M24x100 mat.8.8-Zn/200HV+Zn							
21	M	3111104R	mátice přesné M24 mat.8.8-Zn/200HV+Zn	100 kus	0,240	1 163,73	279,30
PPmátice přesné M24 mat.8.8-Zn/200HV+Zn							
22	M	3112005R	podložka D 24mm mat.8.8-Zn/200HV+Zn	100 kus	0,240	495,20	118,85
PPpodložka D 24mm mat.8.8-Zn/200HV+Zn							
Přesun sutě							
27	K	99701358R	Odvoz kovového šrotu do výkupu vč.uložení	t	0,154	2 334,53	359,52
PPOdvoz kovového šrotu do výkupu vč.uložení - stávající potrubí DN250							
Vícepráce - cena celkem bez DPH [CZK]							59 965,84
Bilance více a méněprací [CZK]							
DPH základní sazba 21% [CZK]							-13 017,24
Bilance celkem s DPH [CZK]							-75 004,08




SO 20 Šachta č.32 PVN 1 - méněpráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Montáže potrubí							
6	K	230011225	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 1220 mm, tl 12,0 mm	m	0,000	7 414,36	0,00
PP			Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 1220 mm, tl. 12,0 mm				
7	M	1403329R	trubka ocelové DN 1200x12 mm mat.1.0038 (S235JR)	m	0,000	53 586,20	0,00
PP			trubka ocelová DN 1200x12 mm mat.1.0038 (S235JR)				
VV			2,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		2,730		
8	K	23001212R	Řezání trubky na segmenty a následné zavaření	kpl	-1,000	46 951,59	-46 951,59
PP			Řezání trubky na segmenty a následné zavaření				
VV			trubka DN 1200 počet řezů a následných svařů 2 ks				
Svislé a kompletní konstrukce							
12	K	388129720	Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro rozvody hmotností do 1 t	kus	-7,000	2 286,00	-15 862,00
PP			Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zálitím epár šířky do 30 mm krycích desek, hmotností do 1 t				
VV			"D.1.20"7		7,000		
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
13	K	631311225	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-1,208	6 979,29	-8 430,98
PP			Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37				
VV			"D.1.20"12,08"0,1		1,208		
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
15	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-12,075	275,55	-3 327,27
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
VV			"D.1.20"12,075		12,075		
16	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	-14,073	262,86	-3 699,23
PP			pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm				
VV			12,075*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		14,073		
17	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	-0,072	2 193,49	-157,93
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							
18	K	789224142	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy IV stupeň zarezavění D stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	-18,300	534,78	-9 786,47
PP			Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy IV stupeň zrezavění D, stupeň přípravy Sa 2½				
VV			"D.1.20"18,3		18,300		
VV			Součet		18,300		
19	M	42118100	materiál tryskací z křemičitanu hlinitého	t	-0,256	31 633,40	-8 098,15
PP			materiál tryskací z křemičitanu hlinitého				
VV			18,3*0,014 *Přepočtené koeficientem množství		0,256		
20	K	789321111	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního tl do 80 µm	m2	-18,300	262,86	-4 810,34
PP			Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního, tloušťky do 80 µm				
VV			"D.1.20"18,3		18,300		
VV			Součet		18,300		
21	M	2462902R	hmota nátěrová základní na ocelové konstrukce pro prostředí C4-vysoký stupeň korozní agresivity,prostředí im1	kg	-4,357	716,06	-3 119,87
PP			hmota nátěrová základní na ocelové konstrukce pro prostředí C4-vysoký stupeň korozní agresivity,prostředí im1				
VV			"společa 4,2 m2/kg"				
VV			18,3/4,2		4,357		
22	K	78932111R	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového mezivrstvy tl do 160 µm	m2	-18,300	262,86	-4 810,34
PP			Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového mezivrstvy tl do 160 µm				
VV			"D.1.20"18,3		18,300		
VV			Součet		18,300		
23	M	24629042R	hmota nátěrová mezinátěr ocelové konstrukce pro prostředí C4-vysoký stupeň korozní agresivity,prostředí Im1	kg	-8,714	716,16	-6 240,62
PP			hmota nátěrová mezinátěr ocelové konstrukce pro prostředí C4-vysoký stupeň korozní agresivity,prostředí Im1				
VV			"společa 2,1 m2/kg"				
VV			18,3/2,1		8,714		
24	K	789321121	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	-18,300	262,86	-4 810,34
PP			Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm				
VV			"D.1.20"18,3		18,300		
VV			Součet		18,300		
25	M	24629162R	hmota nátěrová na ocelové konstrukce pro prostředí C4-vysoký stupeň korozní agresivity,prostředí im1	kg	-2,440	734,19	-1 791,42
PP			hmota nátěrová na ocelové konstrukce pro prostředí C4-vysoký stupeň korozní agresivity,prostředí im1				
VV			"společa 7,5 m2/kg"				
VV			18,3/7,5		2,440		
Přesun sutě							
28	K	99701358R	Odvoz sutí na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy -otryskaný materiál	t	-0,512	5 891,81	-3 016,50
PP			Odvoz sutí na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy -otryskaný materiál				
VV			"tryskací písek"0,256		0,256		
VV			"otryskaný materiál-odhad"0,256		0,256		
Méněpráce - cena celkem bez DPH [CZK]							-124 913,05




SO 20 Šachta č.32 PVN 1 - vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Zemní práce								
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	88,50	3 540,00	
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
2	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	52,800	392,00	20 697,60	
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Výkop vně šachty 52,8 m3					
3	K	187151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	46,250	187,00	7 723,75	
PP			Nakládání, ukládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Místní materiál pro záseyp prostoru vybourané šachty 46,25 m3					
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,250	88,20	4 079,25	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m Místní materiál pro záseyp prostoru vybourané šachty 46,25 m3					
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	99,050	157,00	15 550,85	
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp výkopu vně šachty 52,8 m3 + záseyp prostoru vybourané šachty 46,25 m3					
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
6	K	966072121	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 m	m2	11,180	305,00	3 409,90	
PP			Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů					
7	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	5,352	7 400,00	39 606,59	
PP			Bourání žaloh stěn šachty kolem potrubí z betonu železobetonu					
Montáže potrubí								
8	K	230084194	Demontáž potrubí do šrotu přes 250 do 1000 kg D 1220 mm tl 12,0 mm	kus	5,000	6 458,59	32 292,95	
PP			Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotností přes 250 do 1000 kg přípojovací rozměr Ø 1220, tl. 12 mm					
VV			Demontováno celkem 5,7 m potrubí (1,781 t) - řezáním rozděleno na 5 ka					
9	K	230011225	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 1220 mm, tl 12,0 mm	m	5,400	7 414,36	40 037,54	
PP			Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 1220 mm, tl. 12,0 mm					
10	M	1403329R	trubka ocelové DN 1200x12 mm mat.1.0038 (S235JR)	m	5,270	53 586,20	282 399,27	
PP			trubka ocelové DN 1200x12 mm mat.1.0038 (S235JR)					
11	K	230210015	Oprava opláštění ruční asfaltem za tepla 2 vrstvy	m2	39,000	1 230,00	47 970,00	
PP			Montáž opláštění ruční asfaltem za tepla 2 vrstvy					
12	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS	m	39,000	221,00	8 619,00	
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl. 4,0 mm					
Přesun sutě								
13	K	99701360R	Odvoz sutí na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy -železobeton	t	13,114	2 790,00	36 587,08	
PP			Odvoz sutí na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy -železobeton					
14	K	99701358R	Odvoz kovového šrotu do výkupu vč.uložení	t	2,659	2 392,90	6 362,72	
PP			Odvoz kovového šrotu do výkupu vč.uložení					
					Vícepráce - cena celkem bez DPH [CZK]			548 876,50
					Bilance více a méněprací [CZK]			423 963,45
					DPH základní sazba 21% [CZK]			89 032,32
					Bilance celkem s DPH [CZK]			512 995,77




SO 22 Šachta č.33A PVN 2 - méněpráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Zemní práce							
6	K	19000001R	Opatření na snížení hladiny podzemní vody viz D.1.21	soubor	-1,000	41 938,90	-41 938,90
PP Opatření na snížení hladiny podzemní vody viz D.1.21							
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
11	K	631311225	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-0,800	6 458,59	-3 875,15
PP VV Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37 "D.1.22"8,0"0,1							
12	K	89910321R	Dočasná demontáž poklopu nad montážním poklopem a následné zpětné osazení	kus	-1,000	6 123,08	-6 123,08
PP Dočasná demontáž poklopu nad montážním poklopem a následné zpětné osazení							
Méněpráce - cena celkem bez DPH [CZK]							-51 937,13



SO 22 Šachta č.33A PVN 2 - vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Svislé a kompletní konstrukce							
x	K	388129720	Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro rozvody hmotnosti do 1 t	kus	2,000	2 096,94	4 193,88
PP			Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šifky do 30 mm krycích desek, hmotností do 1 t				
x	M	59341734R	deska stropní PZD 1790x290x90 mm	kus	2,000	914,27	1 828,54
PP			deska stropní PZD 1790x290x90mm				
x	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	3,600	1 670,00	6 012,00
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektrárén, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných				
x	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	3,600	280,00	1 008,00
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektrárén, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
x	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,500	48 900,00	24 450,00
PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektrárén, přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoli druhu oceli jakéhokoli průměru a roztečí				
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
x	K	631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,080	5 710,00	6 166,80
PP			Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37				
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
20	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	16,000	209,69	3 355,04
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V				
21	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	16,000	254,99	4 079,84
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
22	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V80 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	16,000	243,25	3 892,00
PP			pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V80 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm				
Montáže potrubí							
1	K	23205222R	Montážní práce - dopasování potrubí DN1200	hod	36,000	576,00	20 736,00
PP			Montážní práce - dopasování potrubí DN1200				
x	M	30921018R	šroub přírubový Pz M30x110mm mat.8.8-Zn/200HV+Zn	100 kus	0,240	45,98	11,04
PP			šroub přírubový Pz M30x180/110mm mat.8.8-Zn/200HV+Zn				
x	M	3111101R	mátice přesné M 30 mat. 8.8-Zn/200HV+Zn	100 kus	0,240	61,90	14,88
PP			mátice přesné M 30 mat.8.8-Zn/200HV+Zn				
x	M	3112103R	podložka DIN 125-A ZB D 30mm mat. 8.8-Zn/200HV+Zn	100 kus	0,240	7,07	1,70
PP			podložka DIN 125-A ZB D 30mm mat.8.8-Zn/200HV+Zn				
Přesun hmot							
19	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	soubor	1,000	2 289,86	2 289,86
PP			Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svahou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m výšky do 25 m				
Vícepráce - cena celkem bez DPH [CZK]						78 039,56	
Bilance více a méněprací [CZK]						26 102,43	
DPH základní sazba 21% [CZK]						5 481,51	
Bilance celkem s DPH [CZK]						31 583,94	



Stavba: PVN I/II Kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty - I.etapa



Datum: 24.07.2025

SO 21 Šachta č.33 PVN 1 - méněpráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Zemní práce							
1	K	19000001R	Opatření na snížení hladiny podzemní vody viz D.1.21	soubor	-1,000	48 048,35	-48 048,35
PP Opatření na snížení hladiny podzemní vody viz D.1.21							
Montáže potrubí							
3	M	23002222R	Záplata pes 150x150 mat.1.0038 (S235JR)-viz D.1.21 poz.6	kg	-2,300	520,00	-1 196,00
PP záplata pes 150x150 mat.1.0038 (S235JR)-viz D.1.21 poz.6							
Méněpráce - cena celkem bez DPH [CZK]							-49 244,35

SO 21 Šachta č.33 PVN 1 - vícepráce[illegible]

Stavba: PVN I/II Kalníkové,vzdušnickové a revizní šachty - I.etapa					Datum: 24.07.2025		
SO 24 Šachta č.36 PVN 1 - méněpráce							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Zemní práce							
3	K	19000001R	Opatření na snížení hladiny podzemní vody viz D.1.24	soubor	-1,000	37 756,31	-37 756,31
PP		Opatření na snížení hladiny podzemní vody viz D.1.24					
Méněpráce - cena celkem bez DPH [CZK]							-37 756,31



SO 24 Šachta č.36 PVN 1 - vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Montáže potrubí							
1	K	23002221R	Montážní, svařování, demontáž	hod	54,000	576,00	31 104,00
2	M	23002222R	Potrubí přímé 508x8 mm d=1000 mm mat.1.0038(S235JR)	m	1,000	8 214,00	8 214,00
PP Potrubí přímé 508x8 mm d=1000 mm mat.1.0038(S235JR)							
3	M	23002241R	Příruba přivařovací ploché DN 500 PN 16 mat.1.0038 (S235JR)	kus	2,000	9 031,31	18 062,62
PP Příruba přivařovací ploché DN 500 PN 16 mat.1.0038 (S235JR)							
4	M	23003001R	Těsnění mezipřirubové DN 500 PN 16 vláknitopryžové	kus	2,000	634,31	1 268,62
PP Těsnění mezipřirubové DN 500 PN 16 vláknitopryžové							
6	M	30921024R	Šroub přirubový M30x120 mat.8.8-Zn/200HV+Zn	100 kus	0,400	14 438,01	5 775,20
PP Šroub přirubový M30x120 mat.8.8-Zn/200HV+Zn							
7	M	3111101R	Matice přesné M 30 mat.8.8-Zn/200HV+Zn	100 kus	0,400	6 418,57	2 567,43
PP Matice přesné M 30 mat.8.8-Zn/200HV+Zn							
8	M	3112103R	Podložka DIN 125-A ZB D 30mm mat.8.8-Zn/200HV+Zn	100 kus	0,400	742,92	297,17
PP Podložka DIN 125-A ZB D 30mm mat.8.8-Zn/200HV+Zn							
Vícepráce - cena celkem bez DPH [CZK]							67 289,04
Bilance více a méněpráci [CZK]							29 532,73
DPH základní sazba 21% [CZK]							6 201,87
Bilance celkem s DPH [CZK]							35 734,60

