

Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: 17/SML0154/01/SOD/RR

Číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání

E-mail/telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

SPF Group, s.r.o.

Zastoupená:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

Zhotovitel je zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 33688


(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 22. 5. 2017,
ČÍSLO OBJEDNATELE: 17/SML0154**

JEJÍMŽ PŘEDMĚTEM JE PROVEDENÍ DíLA

„PŘÍPRAVA ŽÁDOSTÍ O DOTACI, IROP VÝZVA Č. 25, 70 A 72“



Ústecký kraj

Článek II.

Doba a místo dodání díla

Článek číslo II SoD se mění v bodě a. a d. a je rozšířen o bod e. v tomto znění:

Výzva č. 25 „Knihovny“

- a. Z původního Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 45 – Severočeská vědecká knihovna do 06/2017 nově na Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem do 11/2017.

Výzva č. 72 „Cyklodoprava II.“

- d. Z původního Labská stezka – etapa 3 do 9/2017 nově na Labská stezka č. 2 – etapa 3, úsek Račice – Hněvice“ do 9/2017.
- e. Labská stezka č. 2 – etapa 3, úsek Dobříň - Račice“ do 9/2017.

Článek III.

Cena díla a platební podmínky

Článek III. odst. 1, se mění takto:

1. Z původní ceny díla ve výši 796.000,- Kč (slovy: sedm set devadesát šest tisíc korun českých) bez DPH a 963.160,- Kč (slovy: devět set šedesát tři tisíce jedno sto šedesát korun českých) s 21% DPH

se nově ujednává cena ve výši **896.000,- Kč** (slovy: osm set devadesát šest tisíc korun českých) **bez DPH** a **1.084.160,- Kč** (slovy: jeden milion osmdesát čtyři tisíce jedno sto šedesát korun českých) **s 21% DPH**.

Cena díla se rovná součtu cen plnění veřejné zakázky VZINV-RR-1/INV/2017 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 14. 3. 2017 a cenové nabídce ze dne 5. 6. 2017.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

.....
Objednatel
Ústecký kraj

.....
Zhotovitel
Ing. Jan Vojtek, jednatel,
Ing. Jiří Wiesner, MBA, jednatel
SPF Group, s.r.o.