





Č. j. KRPS-KRPS-222467-69/ČJ-2024-0100MN-VZ





Počet listů: 3  
Přílohy: 2/7**DOHODA**  
**o vypořádání závazků a pohledávek**

ze smlouvy o dílo k zhotovení díla akce: – „**Vybudování objektu stupně utajení „Tajné“**“, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-222467-54/ČJ-2024-0100MN-VZ, (Identifikátor VZ.: N006/25/V00024010), uzavřené dne 03. 09. 2025 (dále jen „**smlouva**“),

**Čl. I**  
**Strany dohody****Trade FIDES, a.s.**

Zastoupená:  členem představenstva  
Sídlo: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno  
IČ: 61974731  
DIČ: CZ61974731  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu:   
Telefon:   
e-mail:   
Datová schránka: eu5gqkq  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, Vložka 2988  
(dále jen „**zhotovitel**“)

**a****Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená: plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele  
krajského ředitelství pro ekonomiku  
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav  
IČ: 75151481  
DIČ: CZ75151481  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu:   
Telefon:   
Fax:   
e-mail: 

(dále jen „**objednatel**“)společně také jako „**strany dohody**“

## **Čl. II**

### **Úvodní ustanovení**

1. Na základě výše uvedené smlouvy si strany dohody sjednaly provedení díla – „**Vybudování objektu stupně utajení „Tajné“**“. Celé dílo již bylo zhotovitelem řádně dokončeno v souladu s podmínkami dohodnutými ve smlouvě a objednatelem bylo řádně a ve lhůtě převzato.
2. V průběhu realizace díla zhotovitel provedl dodatečné stavební práce – vícepráce, jejichž cena je vyčíslena ve výši 10 875,00 Kč bez DPH, tj. **13 158,75 Kč včetně DPH** (slovy: třináct tisíc sto padesát osm korun českých a sedmdesát pět haléřů).

## **Čl. III**

### **Předmět dohody**

1. Předmětem dohody je vypořádání závazků a pohledávek mezi stranami dohody, tj. úhrada navýšení ceny díla dohodnuté v článku V. smlouvy o částku **13 158,75 Kč včetně DPH** (slovy: třináct tisíc sto padesát osm korun českých a sedmdesát pět haléřů).
2. K navýšení ceny za dílo došlo v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově dokladovány změnovým listem č. 1, vyhotoveným v souladu s článkem IV odst. 4 smlouvy, jehož přílohou je krycí list soupisu prací. Předmětný změnový list a krycí list soupisu prací, vztahující se ke změně ceny za dílo je nedílnou součástí této dohody jakožto její přílohy č. 1 a č. 2.
3. Vypořádání ceny za dílo bude provedeno tak, že objednatel cenu 1 223 662,59 Kč bez DPH, tj. **1 480 631,73 Kč s DPH** (slovy: jeden milion čtyři sta osmdesát tisíc šest set třicet jedna korun českých a sedmdesát tři haléřů) dohodnutou v článku V smlouvy uhradí navýšenou o částku 10 875,00 Kč bez DPH, tj. **13 158,75 Kč včetně DPH** (slovy: třináct tisíc sto padesát osm korun českých a sedmdesát pět haléřů).

## **Čl. IV**

### **Platební podmínky**

1. Navýšená cena 1 234 537,59 Kč bez DPH, tj. **1 493 790,48 včetně DPH** bude objednatelem uhrazena v souladu s článkem V a VI smlouvy.
2. Uhrazením navýšené částky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, budou mezi stranami dohody vypořádány veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající pro ně z výše uvedené smlouvy.

## **Čl. V**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou stran dohody a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


2. Strany dohody souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv.
3. Dohoda je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
4. Nedílnou součástí této dohody jsou níže uvedené přílohy:  
Příloha č. 1 – „Změnový list č. 1“, která se stává z dvou stran textu.  
Příloha č. 2 – „Krycí list soupisu prací“, která se stává z pěti stran textu.

**Za zhotovitele:**

**Za objednatele:**

V Brně dne dle elektronického podpisu


V Praze dne dle elektronického podpisu



**Z m ě n o v ý l i s t**  
**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

<b>Změnový list číslo</b>	1
<b>Identifikace akce:</b>	
Název akce	„Vybudování objektu stupně utajení „Tajné“
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup>	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO 75151481
Zhotovitel:	Trade FIDES, a.s., Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno
Projektant:	Trade FIDES, a.s., Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno
<b>Předmět změnového listu:</b> Přívodní kabely pro datové rozvaděče	
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b> Elektroinstalace	
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b> Natažení přívodních kabelů z rozvaděče označen B RS32(zálohovaný okruh) do místností A327 a A301	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b> není	
<b>Nové řešení:</b> Natažení přívodních kabelů z rozvaděče označen B RS32(zálohovaný okruh) do místností A327 a A30	

<b>Zdůvodnění změny:</b> požadavek investora	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: do výkresové dokumentace bude doplněno	
<b>Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: bez změny	
Vliv na kvalitu díla: bez změny	
Vliv na cenu: navýšení	
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	10.875,-
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	10.875,-
<b>DPH:</b>	2.283,75,-
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	13.158,75



Datum:
--------

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘ policie SK

Objekt:

**00003 - Elektroinstalace, klimatizace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.10.2025

IČ: 75151481

DIČ: CZ75151481

IČ: 619 74 731

DIČ: CZ619 74 731

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**10 875,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
10 875,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
2 283,75  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**13 158,75**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘ policie SK

Objekt:

**00003 - Elektroinstalace, klimatizace**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 06.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**10 875,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

10 875,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

10 875,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘ policie SK

Objekt:

**00003 - Elektroinstalace, klimatizace**

Místo:

Datum: 06.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**10 875,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

10 875,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

10 875,00

16	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	150,000	45,90	6 885,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/741122016](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122016)

17	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	150,000	26,60	3 990,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PR-60-2024-000036

**Stavba: KŘ policie SK**

KSO:

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Místo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Zhotovitel: Trade FIDES, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

CC-CZ:

Datum: 06.10.2025

IČ: 75151481

DIČ: CZ75151481

IČ: 619 74 731

DIČ: CZ619 74 731

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>10 875,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>10 875,00</b>	<b>2 283,75</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>13 158,75</b>
-------------------	----------	------------	------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PR-60-2024-000036

**Stavba:** KŘ policie SK

Místo: Datum: 06.10.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>10 875,00</b>	<b>13 158,75</b>	
00003	Elektroinstalace, klimatizace	10 875,00	13 158,75	<b>STA</b>