

**DODATEK č. 1  
k příkazní smlouvě  
na výkon funkce technického dozoru stavebníka**

Číslo smlouvy zhotovitele: 01-01/2025

Název zakázky: **Humpolec – vodovod a kanalizace ulice Pražská, Na Kasárnách, II. Etapa + vodovod a kanalizace, úprava komunikace ul. Hálkova,**  
Stavba trvalá v k. ú. Humpolec,

**Článek 1  
Smluvní strany**

Tato smlouva byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

**Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec  
IČO: 00248266  
DIČ: CZ 00248266  
Zastoupeno: Ing. Petrem Machkem – starostou města  
Václavem Křivánkem – místostarostou města  
Ve věcech smluvních: Ing. Petrem Machkem – starostou města  
Václavem Křivánkem – místostarostou města  
Ve věcech technických: Petra Hložková – vedoucí oddělení investic  
Ing. Radek Soška – referent oddělení investic  
Email: radek.soska@mesto-humpolec.cz  
Tel: 

(dále jen „**příkazce**“)

a

**STAVONA tender, spol. s.r.o.**

Se sídlem: Náměstí T.G.M. 325, Chotěboř  
IČO: 02850311  
DIČ: CZ 02850311  
Zastoupeno: Michal Kopačka, jednatel  
Ing. Petr Pausar, jednatel  
(dle zápisu zastupují každý samostatně)  
Ve věcech smluvních: Ing. Petr Pausar  
Ve věcech technických: Ing. Petr Pausar  
Email: pausar@stavonatender.cz  
Tel:   
Bankovní spojení: ČS a.s. Jihlava  
Číslo účtu:   
Zápis v obchod. rejstříku: Zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,  
C53653

(dále jen „**příkazník**“)

## **Článek 2**

### **Předmět dodatku**

Důvod pro uzavření tohoto dodatku k příkazní smlouvě je:

#### **1. Prodloužení realizace dozorované stavby**

Tyto okolnosti mají vliv na termín dokončení a finanční náročnost výkonu funkce technického dozoru. Smluvená lhůta plnění se tímto dodatkem mění z původního termínu 31.10.2025 na 15.5.2025, což je (se započítáním přestávky 51.týden2025, 52.týden 2025, 1. týden 2026) prodloužení o 25 týdnů.

Článek 5, bod 5.1. se touto úpravou mění a nově zní:

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Výše dodatku bez DPH:                           | 159.451,61 Kč |
| Cena příkazní smlouvy vč. dodatku bez DPH:      | 406.601,61 Kč |
| Cena příkazní smlouvy vč. dodatku celkem s DPH: | 491.987,94 Kč |

## **Článek 3**

### **Ostatní ujednání**

Ostatní články a ujednání uvedené v příkazní smlouvě se nemění a zůstávají v původním znění.

V Humpolci



Ing. Petr Machek – starosta města

V Chotěboři



Ing. Petr Pausar – jednatel



Václav Křivánek - místostarosta města