

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. S936/2015/253

„LC Černá borovice – PD + IČ“

(dále jen dodatek č.1)

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

## I. Označení smluvních stran

### 1. ZHOTOVITEL

adresa:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
telefon:  
e-mail:

**Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.**

Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8

28474961

CZ28474961

KB, a.s. pobočka Liberec, č. účtu: [REDACTED]

### 2. OBJEDNATEL

adresa:  
  
zapsán v obchodním rejstříku:  
IČO:  
DIČ:  
jednatel:  
na základě podpisového řádu  
č. 2/2014 oprávněn jednat  
ředitel KŘ Liberec  
ve věcech technických jedná:  
  
bankovní spojení:  
telefon:  
fax:  
e-mail:

**Lesy České republiky, s.p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  
Hradec Králové

KS IIK, odd. A XII, vl. 540

421 96 451

CZ42196451

Ing. Daniel Szorád, generální ředitel

[REDACTED]

[REDACTED]

KB, a.s. Hradec Králové č. účtu: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

## II.

### Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 8.7.2015 na akci „LC Černá borovice – PD + IČ“ jsou změny smluvních ujednání popsaných v následujícím článku.

### **III. Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu komplikovaného a dlouhotrvajícího projednávání s vlastníkem stavbou dotčených pozemků o jejich prodeji, mění dosavadní znění ujednání článku II.- Doba plnění, smlouvy o dílo, původní termín odevzdání prací na PD - 30.10.2015, vydání stavebního povolení – 31.12.2015, a nahrazují jej tímto ujednáním.  
Odevzdání prací na projektové dokumentaci – 30.6.2016  
Vydání stavebního povolení – 31.10.2016.

### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.