

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. S936/2015/253

„LC Černá borovice – PD + IČ“

(dále jen dodatek č.2)

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Označení smluvních stran

1. ZHOTOVITEL

adresa:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

telefon:

e-mail:

Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.

Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8

28474961

CZ28474961

KB, a.s. pobočka Liberec, č. účtu: [REDACTED]

2. OBJEDNATEL

adresa:

zapsán v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

jednající:

zastoupený na základě

pověření dle směrnice

19/2015 Podpisový řád

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

telefon:

e-mail:

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08

Hradec Králové

KS HK, odd. A XII, vl. 540

421 96 451

CZ42196451

Ing. Daniel Szorád, generální ředitel

II.

Účel dodatku č.2

1. Účelem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 8.7.2015 na akci „LC Černá borovice – PD + IČ“ a dodatku č.1 jsou změny smluvních ujednání popsanych v následujícím článku.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu komplikovaného a dlouhotrvajícího projednávání s vlastníkem stavbou dotčených pozemků o jejich prodeji, mění dosavadní znění ujednání článku II.- Doba plnění, smlouvy o dílo,
původní termín odevzdání prací na PD - 30.6.2016,
vydání stavebního povolení - 31.10.2016,
a nahrazují jej tímto ujednáním,
Odevzdání prací na projektové dokumentaci - 31.12.2016
Vydání stavebního povolení - 30.3.2017.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Liberci dne: 30.6.2016

V Liberci dne: 28.6.2016