

Cena díla a termíny realizace

Výkonová fáze	Výkonová fáze – popis	Termíny a lhůty plnění	Cena (Kč bez DPH)	Platební kalendář % z ceny VF	Podmínky fakturace
VF1	Vizualizace.	Předání do 90 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.	ANONYMIZOVÁNO	100,00 %	Předání min. 3 variant vizualizace a finálního Návrhu.
	Návrh.	Předání do 20 dnů od odsouhlasení varianty.			
VF2	Dokumentace pro stavební řízení (DSP).	Předání do 150 dnů od schválení Návrhu.	ANONYMIZOVÁNO	70,00 %	Předání dokumentace pro stavební řízení (tedy včetně propočtu nákladů.
	Zajištění inženýringu	Zahájení do 14 dnů od předání DSP.		30,00 %	Nabytí právní moci stavebního povolení.
VF3	Dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele (DPS).	Předání DPS do 90 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.	ANONYMIZOVÁNO	100,00 %	Předání kompletního rozpočtu, výkazu výměr a soupisu prací a dodávek.
	Zpracování kontrolního rozpočtu a výkazu výměr.				
Celkem VF 1- VF 4, Kč bez DPH			0		

Účastník vyplní zeleně vybarvené buňky - tedy přepíše nápoředný text!