

Dodatek č. 1
Č. objednatele 2017-94/SOD-10

ke smlouvě o dílo č. 2015-88/SOD-14 na Úpravu chodníků přímo souvisejících s rekonstrukcí křižovatky ulic Junácká a Mitrovická na malou okružní křižovatku

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících části IV, hlavy II dílu 8 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čl. I. – smluvní strany:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy v platném znění:

Městským obvodem Stará Bělá

se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-1645817389/0800

Zhotovitel:

Hochbau, s.r.o.

Údaje jednajícího:

Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá

Tel./Fax:

777 664 412

IČO:

25857614

DIČ:

CZ25857614

Bankovní spojení:

OBERBANK AG

číslo účtu:

2131103412/8040

Zastoupený:

Ing. Tomášem Grygarem, jednatelem

Čl. III. – předmět smlouvy:

a) vymezení díla

doplňuje se bod 1 o cenovou nabídku oceněných víceprací TG/1105/CN 1207 ze dne 4. 9. 2017

Čl. IV.- termín plnění

Na základě přerušení prací z důvodu výstavby kanalizace Junácká se mění bod 1 – Termín plnění díla od 1. 12. 2015 do 31. 8. 2017

Čl. V. – cena za provedení díla:

Bod 1 cena za provedené dílo se navyšuje o cenu víceprací dle výše uvedené cenové nabídky o 36.645,90 Kč bez DPH na **384.480,30 Kč bez DPH**, tj. **465.221,20 Kč s DPH**

Čl. IX. – ostatní ujednání

Doplňuje se bod 8. - O uzavření smlouvy bylo rozhodnuto usnesením rady MOb Stará Bělá číslo 0857/RMOB-SB/1418/47 ze dne 4. 9. 2017.

Ve Staré Bělé dne: 5. 9. 2017
Za objednatele:



RNDr. Mojmír Krejčíček
starosta

Ve Staré Bělé dne: 5. 9. 2017
Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Grygar
jednatel

