

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 2025-0246

Stavební úpravy bytových domů – Husova 350, Štefánikova 354,361, Vrchlického 374,387 v Bohumíně

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Lumírem Macurou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Lumírem Macurou, starosta města

b) technických:

Ing. Kateřina Pálková, vedoucí odboru správy domů

Ing. Adriana Prokešová, referentka investiční výstavby

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

Č. účtu:

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Sídlo:

Hranečnick 2124/11a, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Zastoupený:

Miroslavem Šmídem, jednatelem společnosti

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Miroslav Šmíd, jednatel společnosti

b) technických:

Pavel Kramár, Miroslav Šmíd

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

1858310389/0800

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2025-0246 včetně dodatku č. 1 a 2 ze dne 07.04.2025 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla:

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dodatečné stavební práce (vícepráce a méněpráce), které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na ceně díla, která se snižuje o částku 127 443,00 Kč bez DPH v rozsahu prací specifikovaných ve změnovém listě č. 3 pro dodatek č. 3.

- **Mění se cena díla v odstavci IV. Cenové ujednání a platební podmínky, bod 4.1. následovně:**

	Cena bez DPH
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 a 2 celkem	12 430 585,36 Kč
Cena dodatku č.3	-127 443,00 Kč
Cena dle SOD + dod.č.1, 2 a 3 celkem	12 303 142,36 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem 2025-0246 ze dne 07.04.2025, zůstávají beze změn.

Tento dodatek je podepsán elektronicky.

V Bohumíně dne dle el. podpisu

V Ostravě dne dle el. podpisu

za objednatele:
Ing. Lumír Macura
starosta města

za zhotovitele:
Miroslav Šmíd
jednatel společnosti