

MĚSTO BROUMOV
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

NAŠE ZNAČKA: MUBR 11070/2022
ČÍSLO JEDNACÍ: PDMUBR 37418/2025

VYŘIZUJE: Ondřej Marek
TEL.: 491 504 246
MOBIL: 737 796 750
E-MAIL: marek@broumov-mesto.cz

DATUM: 21.11.2025

Broumovské stavební sdružení s.r.o.
U Horní brány 29
550 01 Broumov

IČ: 46504303

OBJEDNÁVKA – OBJD/2025/01024


Na základě předběžné domluvy a Vaší cenové nabídky ze dne 20.11.2025 u Vás objednáváme provedení nutných dodatečných prací dle specifikace v předložené CN, a to v rámci zajištění kolaudace stavby „Stavební úpravy objektu čp. 33, ulice Stanislava Opočenského, Broumov“.

Cena dle CN: 439.110,37 Kč bez DPH (531.323,55 Kč včetně DPH)

Termín plnění: do 25.11.2025

Nebude-li zakázka v daném termínu dokončena v rozsahu cenové nabídky a v dohodnuté kvalitě, má Město Broumov nárok požadovat slevu 0,5 % z konečné ceny zakázky za každý další pracovní den po dohodnutém termínu. Nabídka je přílohou objednávky.

Děkuji a jsem s pozdravem



Ing. Lucie Hurdálková, Ph.D.
Odbor investic a rozvoje

Příloha: cenová nabídka ze dne 20.11.2025


Daňový údaj: **Město Broumov je plátcem DPH.**

Fakturu vystavte na: **Město Broumov, DIČ: CZ00272523**
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Bankovní spojení: **KB Náchod, číslo účtu: 43-3693230207/0100**

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Potvrzuji přijetí objednávky dne: 21.11.2025



razítko + podpis

Nabídka prací v souvislosti kolaudace objektu v ulici Stanislava Opočenského 33, Broumov	
Lišty + kačírek na střechu	51 215,00 Kč
Opláštění travers 1.PP strojovna VZT	58 625,00 Kč
Dopravní značení na silnici	4 000,00 Kč
Dovybavení a úklid kotelny	5 800,00 Kč
Hasící přístroj pěnový 1.PP	2 496,00 Kč
Protipožární ucpávky - suterén a 1.NP	41 300,00 Kč
Oprava bočních dveří - vstup do jídelny	4 600,00 Kč
Oprava tmelení TI obkladu VZT	2 304,37 Kč
Výřezy otvorů v sádkartonech pro VZT 71 kusů	8 650,00 Kč
Servisní technik - úpravy MaR vč. materiálu	29 090,00 Kč
Revize plynu	5 650,00 Kč
Revize spalínové cesty	4 730,00 Kč
Servisní nastavení expanzního automatu Olymp	8 730,00 Kč
Provizorní vytápění, úpravy zapojení, provizorní zapojení el.	18 930,00 Kč
Kastlíky VZT	25 840,00 Kč
Požární dveře - 45 minut	24 830,00 Kč
Montáž, zapojení nastavení a zprovoznění stávajícího vysílače, včetně zapravení	18 600,00 Kč
Navýšení hl. jističe ze 50 na 63A	5 820,00 Kč
Změna jističe výtahu	4 750,00 Kč
Oprava nevyhovujícího uzemnění	18 070,00 Kč
Nový přívod pro rozvaděč kotelny	41 200,00 Kč
Úpravy elektroinstalace v kotelně	53 880,00 Kč
Celkem bez DPH	439 110,37 Kč
Celkem s DPH	531 323,55 Kč

V BROUMOVĚ DNE 20.11.2025

Bro
11

OF