

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20170163
Číslo smlouvy zhotovitele: 075/17

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, vedoucí odboru dopravní cesta
XXXXXXXXXX, vedoucí odboru dopravní cesta
XXXXXXXXXX, vedoucí odboru dopravní cesta
tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku, tel.:
XXXXXXXXXX, e-mail : XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, technický pracovník střediska správa a údržba
ostatního majetku, tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, specialista stavebních investic, tel.: XXXXXXXXXX, e-mail :
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku

osoba oprávněná pro změny díla:

dále jen „objednatel“
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. Rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 10081
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresa:

HYDROSPOR spol. s r.o.

Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava
společnost s ručením omezeným
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 10081
47666374
CZ47666374
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ing. Ladislav Horák, jednatel společnosti
tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

Výše uvedená smlouva o dílo se upravuje následovně:

Ad II. Předmět smlouvy

Ad 2.1 V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla a prací potřebných z provozního hlediska se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. II., bod 2.1. Smlouvy o dílo, o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v ceně 77 000,09 Kč bez DPH.

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II., bod 2.1. Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných. Méněpráce jsou specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v ceně -16 036,10 Kč bez DPH.

Ad VI. Cena předmětu smlouvy

Ad 6.1. S ohledem na znění čl. VI., bod 6.5 smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.1 ceny o dílo. Původní cena díla 135.971,2 Kč bez DPH se zvyšuje o cenu víceprací ve výši 77.000,09 Kč bez DPH a současně se z titulu méněprací snižuje o -16.036,10 Kč bez DPH.

Celková cena díla pak představuje částku **196.935,19 Kč bez DPH.**

Ostatní podmínky smlouvy o dílo č. objednatele DOD20170163, č. zhotovitele 075/17 nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele DOD20170163, č. zhotovitele 075/17 a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel jeden stejnopis

Přílohou a nedílnou součástí dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu víceprací a méněprací a zápisů v SD

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
XXXXXXXXXXXX
vedoucí odboru dopravní cesta

.....
Ing. Ladislav Horák
jednatel společnosti