

Změnový list



Zhotovitel:
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
 Bystřice 1312, 739 95 Bystřice

IČ : 25855247
 DIČ : CZ 25855247

Objednatel:
ST Servis s.r.o.
 Zašovská 748 Krasno nad Bečvou
 75701 Valašské Meziříčí

IČ:63322528
 DIČ : CZ 63322528

Projekt: **„ Rekonstrukce plaveckého a rekreačního bazénu a prostoru pro plavčíky na letním koupališti ve Valašském Meziříčí "**

Datum: 25.11.2025
Vypracoval: Petr Bieroš
Číslo ZL:

2

Pol.	položka v samostatném rozpočtu	Popis	Cena Kč bez DPH
1	samostatný položkový rozpočet	Méněpráce vznikly změnami technologických postupů, odpočtem nerealizovaných prací, které byly změněny a nahrazeny položkami ve vícepracích při jiném řešení – např. změny podkladních vrstev (materiály, tloušťky vrstev), zjednodušení demontáží atypických prvků, změnami výkazu výměr po odkrytí zakrytých konstrukcí apod. Méněpráce jsou stejně jako vícepráce oceněny samostatným rozpočtem.	-587 744,97 Kč
Celkem bez DPH			-587 744,97 Kč

příloha č.1 - Cenová nabídka víceprací

Schválil:

Za zhotovitele:

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
 Bystřice 1312, PSČ 739 95
 IČO: 25855247
 DIČ: CZ25855247

Petr Bieroš
 Vedoucí projektů

Za objednatele:

TYDLÁČKA, spol. s r.o.
 Družstevní 1768/10
 755 01 Vsetín
 IČ: 25826549

Ing. Pavel Tydláčka
 TDI