

Dodatek č.1 ke smlouvě č.10761/2025/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství,
Ing. Ivanou Foldynovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství,

IČO:	00845451
DIČ:	CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX

dále jen **objednatel**

a

Ing. Vladimír Slonka

Sídlo:	XXXXXXXXXX
zastoupený:	
ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXX
ve věcech technických:	XXXXXXXXXX

IČ:	11193841
DIČ:	CZXXXXXXXXXX
Peněžní ústav:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu	XXXXXXXXXX

Zapsán: v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy

dále jen „zhotovitel“

čl. I.

Úvodní ustanovení

- Dne 17.09. 2025 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10761/2025/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby pro akci s názvem „**Rekonstrukce bytu Nádražní 24**“ včetně zaměření stávajících stavů, zajištění výkonu související inženýrské činnosti pro vydání pravomocného rozhodnutí o záměru, výkonu funkce koordinátora BOZP při přípravě stavby a dozoru projektanta, a to dle požadavků objednatele, platných ČSN, hygienických norem a souvisejících předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 131/2024 Sb.“).

čl. II.

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy je čl. IV odměna za plnění z důvodu doplnění hlukové studie dle požadavku KHS a změna doby plnění uvedená v čl.III bod 2
Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 7 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:
- Změna doby plnění uvedená v čl. III bod.2 smlouvy se mění do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- Text v čl. IV odst.1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
A1	Projektová dokumentace pro povolení stavby	129 000,-	27 090,-	156 090,-
A2	Inženýrská činnost k vyřízení pravomocného povolení stavby	6 000,-	1 260,-	7 260,-
B	Projektová dokumentace pro provádění stavby	79 000,-	16 590,-	95 590,-
C	CENA CELKEM	214 000,-	44 940,-	258 940,-

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
D	CENA – dozor projektanta	15 000,-	3 150,-	18 150,-

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
CENA CELKEM (C + D)		229 000,-	48 090,-	277 090,-

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany si tímto v souladu s § 548 občanského zákoníku sjednávají odkladací podmínku nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti pouze v případě, že budou splněny následující podmínky:
 - tento dodatek smlouvy je uveřejněn v registru smluv, kde jej zašle objednatel
 - je zajištěno financování plnění dle tohoto dodatku, tzn. jsou schváleny finanční prostředky v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v plné výši.Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy jsou splněny všechny výše uvedené podmínky. O splnění všech podmínek bude objednatel (osoba oprávněná jej zastupovat ve věcech technických) zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. K uzavření a podpisu dodatku č.1 smlouvy byl dle směrnice SME 2025 - 05 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 2558/RMOB2226/54/25 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 28.04.2025 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum : 8.12.2025

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 8.12.2025

Místo: Ostrava

Ing. Vladimír Slonka