

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
předpisů pozdějších na zhotovení stavby s názvem

„Modernizace víceúčelového hřiště v Petrovicích“

(dále jen jako „**dodatek**“)

I. Smluvní strany

Smluvní strany:

- 1.1. **Zhotovitel:** **4soft, s.r.o.**
sídlo: Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41
zastoupen:
ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Radko Prouzou, koordinátorem staveb
IČO: 287 03 324
DIČ: CZ287 03 324
zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27601
e-mail: info@4soft.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald
č. účtu: 43-4960250267/0100

dále jen jako „**zhotovitel**“,

a

- 1.2. **Objednatel:** **Obec Petrovice**
sídlo: Petrovice 26, 262 55 Petrovice
zastoupen:
ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Kubíčkem, starostou obce
ve věcech technických: Ing. Pavlem Kubíčkem, starostou obce
IČO: 00243027
DIČ: CZ00243027
tel: 732 476 802
e-mail: starosta@petrovice-obec.cz
datová schránka: fvabb38

dále jen jako „**objednatel**“,

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „**smluvní strany**“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, ze dne 26.8.2025 (dále jen jako „**smlouva o dílo**“) a **dodatku č. 1, ze dne 20.10.2025** (dále jen jako „**dodatek č. 1**“).

II. Účel dodatku

- 2.1. Účelem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla dle smlouvy o dílo, a to změna vlastnického práva k provedenému dílu.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. III, článku 3.1. a to tak, že ruší původní znění tohoto článku a nahrazují ho zněním následujícím:

Zhotovitel se zavazuje za splnění níže sjednaných podmínek provést dílo do 14.11.2025.

Zhotovitel se zavazuje za splnění níže sjednaných podmínek provést část díla Lajnování – barevný nástřík sportovních lajn (položka č.25) do 31.3.2026

- 3.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. V, článku 5.5. a to tak, že ruší původní znění tohoto článku a nahrazují ho zněním následujícím:

Smluvní strany sjednávají, že vlastnické právo k dílu nebo jeho jednotlivým částem a/nebo příslušenství a/nebo materiálu přechází na objednatele zaplacením řádně převzatého díla nebo jeho části dle této smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Pojmy a slovní spojení v jednotném i množném čísle, které nejsou definovány v tomto dodatku mají pro účely tohoto dodatku význam vymezený smlouvou o dílo.
- 4.2. Tento dodatek, jakož i smlouvu o dílo je možné měnit výhradně formou písemných a očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
- 4.4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají mezi smluvními stranami i nadále platná a účinná a nejsou tímto dodatkem dotčena.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě důkladně přečetly, jeho obsah je určitý a srozumitelný, a na znamení souhlasu s ním jej svobodně a vážně vlastnoručně podepisují.

V Tanvaldu dne

V Petrovicích dne

Za zhotovitele:

Za objednatele



Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín, jednatele

Ing. Pavel Kubíček



Ing. Pavel Kubíček, starosta obce