

DODATEK č. 3

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2015/842

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED], hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED], mail:

[REDACTED]

[REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Jan Maděra

IČO: 460 34 013

DIČ: CZ6910163447

místem podnikání: Oblačná 266/11, 460 01 Liberec

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Cyklotrasa Rádlo – PD + AD**“, evidenční číslo zakázky **S936/2015/842** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.
Změny smlouvy

1. V čl. II. odst. 4 smlouvy se mění dosavadní termín provedení projektové dokumentace „30.9.2016“ tak, že je nahrazen novým termínem „15.12.2017“. Důvod změny: byla uzavřena dohoda o uhrazení poplatku z trvalého vynětí z LPF mezi LČR, s.p. a Obcí Rádlo – viz příloha.
Vydání stavebního povolení: 30.3.2018

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 3 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

LIBERCI



2017 -08- 28

LIBERCI

31 -08- 2017

V, dne:

V..... dne:



Dohoda o společném postupu

Strany dohody:

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem

zastoupený [REDACTED], lesním správcem Lesní správy Jablonec nad Nisou, na základě

Pověření ze dne 23. 12. 2015

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „strana 1“)

a

Obec Rádlo

Se sídlem Rádlo 252, 468 03 Rádlo

Zastoupené [REDACTED] starostou obce

(dále jen „strana 2“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU O SPOLEČNÉM POSTUPU

I.

Úvodní ustanovení

Strana 1 prohlašuje, že Česká republika je výlučným vlastníkem a Lesy České republiky, s.p. má právo hospodařit s následujícími nemovitými věcmi – pozemky:

952,953,954,1444/1,1445,989,1004,1003,1026,1032 v k.ú. Rádlo.

II.

Realizace cyklotrasy, úhrada poplatku za odnětí

Strana 1 prohlašuje, že má záměr realizovat stavbu cyklotrasy Rádlo – Milíře, jejíž realizace je rovněž v zájmu strany 2 a je ve veřejném zájmu. Na tuto stavbu je vyhotovena projektová dokumentace, zpracovaná [REDACTED] a bylo zahájeno územní řízení. V souvislosti s vyjádřením orgánu státní správy lesů v Jablonci nad Nisou bude nutné uhradit poplatek za trvalé odnětí stavbou dotčených pozemků z plnění funkcí lesa. Přesná výše poplatku bude stanovena po zaměření stavby a zjištění celkové plochy záboru. Odhadovaná výše poplatku je cca 500 000 Kč.

Strana 2 se zavazuje uhradit výše popsany poplatek za odnětí z plnění funkcí lesa bezodkladně po zjištění jeho výše, tak aby stavba mohla být po dokončení bez průtahů zkolaudována, nejpozději však do 30 dnů ode dne vyměření poplatku za trvalé odnětí stavbou dotčených pozemků z plnění funkcí lesa orgánem státní správy lesů. Platbu poplatku strana 2 provede převodem na bankovní účet [REDACTED]

Strana 1 a strana 2 společně prohlašují, že považují výše uvedené řešení za oboustranně přijatelné a výhodné. Strana 1 i strana 2 zdůrazňují, že uvedeným řešením bude účelně a efektivně naplňován veřejný zájem, který je jedním z cílů a úkolů strany 1 i strany 2.

III.

Závěrečná ustanovení

1. V záležitostech neupravených touto dohodou se řídí vztahy mezi smluvními stranami příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Strana 2 prohlašuje, že znění této dohody schválilo zastupitelstvo obce Rádlo na svém 11. zasedání dne 21.11.2016 usnesením 95/2016.

3. Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nestanoví-li zvláštní právní předpis pozdější datum nabytí účinnosti.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne: 25.11.2017

V Ráči

strana 1:

strana 2:

