



VODÁRNY Kladno – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Nelahozeves – ul. Zagarolská, vodovod“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-664/25-D2

Číslo zakázky: 21100924

Číslo smlouvy u zhotovitele: 6/2025

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení plnění předmětu díla z důvodu nutné koordinace se stavbou investora obce Nelahozeves.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod

3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **16.06.2025**
- Dokončení plnění předmětu díla: **30.06.2026**

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	11 497 941,20 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 2</u>	<u>28 860,19 Kč</u>
Celková cena bez DPH	11 526 801,39 Kč
DPH 21 %	2 420 628,29 Kč
Cena celkem včetně DPH	13 947 429,68 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-664/25 (Nelahozeves – ul. Zagarolská, vodovod)**, uzavřené dne 10.06.2025 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. **R-664/25 (Nelahozeves – ul. Zagarolská, vodovod)**, uzavřené dne 10.06.2025 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R R-664/25 (Nelahozeves – ul. Zagarolská, vodovod)**, uzavřené dne 10.06.2025.


3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **05. 12. 2025**

V Mělníku dne **05. 12. 2025**



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Petr Neumann, jednatel společnosti