

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČO: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 760 49

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeněk Slovák – investiční technik

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Martin Machulka – VH-MAC

IČO: 44954573

DIČ: CZ6501041712

Sídlo: Okružní 770, 686 05 Uherské Hradiště

Bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště

Číslo účtu: 109545338/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

„24023 Pozlovice – zaokružování VŘ ul. Podhradská“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: S100072

číslo investiční akce: 24023

1. Předmět dodatku

- 1.1.** Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění z důvodu upřednostnění vyhotovení projektové dokumentace pro jinou akci objednatele. V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 1. odstavce 1.1. dodatku č. 2 ustanovení:

Termíny předání

24023_Pozlovice – zaokružování VŘ ul. Podhradská

PD

30.11.2025

IČ

30.11.2025

a nahrazuje se zněním:

Termíny předání

24023_Pozlovice – zaokružování VŘ ul. Podhradská

PD

30.11.2025

IČ

31.1.2026

1.2. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne

V Uherském Hradišti dne 6.11.2025

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitelka společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
objednatel

Ing. Martin Machulka
zhotovitel