
Dodatek č.2
SMLOUVY O DÍLO
S předmětem plnění:
„Oprava chodníku na ulici Bartákova, Rýmařov“

Smluvní strany :

1. **Objednavatel:** **Město Rýmařov**
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupen: Ing. Petrem Kloudou - starostou
IČO: 00296317
DIČ: CZ00296317
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Klouda, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1. **Zhotovitel:** **Ludvas Trade s.r.o.**
Se sídlem: Celní 561/27, 793 95 Město Albrechtice
Zastoupena: Libuší Urbánkovou, jednatelkou společnosti
IČO: 29390711
DIČ: CZ29390711
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn C 38345
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 2 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem IX. odst. 1 a IV. odst. 5 smlouvy o dílo s předmětem plnění „**Oprava chodníku na ulici Bartákova, Rýmařov**“ ze dne 10.05.2017 (dále jen „smlouva“), ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 19.5.2017, na uzavření dodatku č. 2, kterým se ve smlouvě mění čl. IV. odst. 1 takto:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	DPH základní sazba 21%	Cena celkem
Cena bez DPH, dle Smlouvy o Dílo	439 206,08 Kč	92 233,28 Kč	531 439,36 Kč
Vícepráce	40 350,66 Kč	8 473,64 Kč	48 824,30 Kč
Cena díla bez DPH	479 556,74 Kč	100 706,92 Kč	580 263,66 Kč

Rozsah víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. Ostatní a závěrečná ujednání

- Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.2 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dodatek č.2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.2 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
- Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 10.05.2017, ve znění jejího dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. IX. odst. 5 smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.2.
- Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze smlouvy a tohoto dodatku č.2 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- Příloha č.1 : rozsah víceprací

V Rýmařově dne 12.9.2017

za objednatele
Ing. Petr Klouda
starosta

za zhotovitele
Libuše Urbánková
jednatelka společnosti