

Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

„Kladno – Libušín, obnova přivaděče K – SPS a BOZP“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: TD-101/24-D1

Číslo zakázky: 21100723

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Příkazce: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **příkazce** na straně jedné

a

1.2. Příkazník: **Ing. Tomáš Melichar**
se sídlem: Verdunská 28/910, 160 00 Praha 6
Registrace: není zapsaný v OR

IČO: 13138413
DIČ: CZ6201010354

Zastoupený: Ing. Tomášem Melicharem

Smluvní zástupce Ing. Tomáš Melichar

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **příkazník** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na zkrácení zařizování činností správce stavby a koordinátora BOZP o **1 měsíc**.

2.2 V příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. IV. DOBA PLNĚNÍ, bod 4.1 Termín a doba realizace takto:

Termín a doba realizace: 05/2024–11/2025 (19 měsíců)

2.3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 222, odst. 4 dohodly na poměrném ponížení odměny o **74 500,- Kč**.

2.4 V příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení odměny v článku V. ODMĚNA A JEJÍ ÚHRADA, odst. 5.1. takto:

Cena za SPS	1 270 000,00,- Kč
Změna ceny dodatkem č.1	-61 596,80,- Kč
Cena za koordinátora BOZP	220 000,00,- Kč
Změna ceny dodatkem č.1	-12 903,20,- Kč
Celková cena bez DPH	1 415 500,00,- Kč
DPH 21 %	297 255,00,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1 712 755,00,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení příkazní smlouvy č. TD-101/24 (**Kladno – Libušín, obnova přivaděče K – SPS a BOZP**), uzavřené dne 14.05.2024 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy č. TD-101/24 (**Kladno – Libušín, obnova přivaděče K – SPS a BOZP**), uzavřené dne 14.05.2024, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí příkazní smlouvy č. TD-101/24 (**Kladno – Libušín, obnova přivaděče K – SPS a BOZP**), uzavřené dne 14.05.2024.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **27. 11. 2025**

PŘÍKAZCE




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Praze dne **27. 11. 2025**

PŘÍKAZNÍK



Ing. Tomáš Melichar