

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 43/ 2017 - TO

I. Objednatel: **Statutární město České Budějovice**
Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,
370 92 České Budějovice

Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**
Čéčova 2248/ 44 , 370 04 České Budějovice
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:
vedoucí technického oddělení Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:
Mašek Zdeněk – tel. [REDACTED]
SPRAVA DOMŮ s.r.o., Čéčova 44, 370 22 České Budějovice

IČO: 25157337 DIČ: CZ 25157337
Banka: Komerční banka pobočka České Budějovice
č.úctu: [REDACTED]

I. Zhotovitel: **JSP Group s.r.o.**
U Jeslí 494/ 1, 370 01 České Budějovice
Odpovědný zástupce : p. Petr Štěpánek, [REDACTED]
IČ: 28141172
DIČ: CZ28141172
Banka: KB a.s. , č. účtu: [REDACTED]

2 . Předmět plnění

1.Předmětem plnění je zhotovení díla : stavební úpravy bytu č. 7 o velikosti 1+3 v
dome Lannova 93/ 55, České Budějovice

3. Termín plnění

Zahájení prací : 24.07.2017

Ukončení prací : 18.09.2017

Změna termínu dokončení prací : 22.09.2017

4. Cena díla

Původní cena bez DPH činí:	454 648,67 Kč
Vícepráce	45 161,- Kč
Odpočty	- 7 000,- Kč
Cena celkem včetně dodatku bez DPH	492 809,67 Kč

Zdůvodnění : Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a byl rozšířen o odstranění maleb, úpravu vodoinstalace včetně úpravy vodoměrů, dodávky a montáže 2 ks ocelové zárubně, změna zařizovacích předmětů – plynová varná deska a vestavná trouba, prodloužení kuchyňské linky, zazdívka nik.

Odečty potom za zařizovací předmět a to dodávku a montáž plynového sporáku.

Součástí dodatku je rozpis méněprací a víceprací.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 43/ 2017- TO ze dne 19.07.2017.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 19.07.2017 se nemění.

V Českých Budějovicích dne 12.09.2017



STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOL.

... PROSTĚ TO POSTAVÍME ...

U JESLÍ 1, ČESKÉ BUDĚJOVICE 37001

Soupis víceprací na akci: Oprava bytu č.7, Lannova 55

1) Dodávka a montáž elektrické trouby (Vestavná trouba Beko BIM 22302 X)				7.140,-
2) Vybourání a likvidace zárubně a osazení nové (WC, Koupelna)				celk.: 3.240,-
a. osazení zárubně				1.300,- *2
b. vybourání kov. ráků , vč. pomocného lešení, dveřních zárubních, plochy do 2 m ² -				320,- * 2
3) Dodávka a montáž plynové varné desky (Plynová varná deska Beko HIZG 64121 SX)				3.885,-
4) Úprava vodoinstalace				16.540,-
a. 12 bm Potrubí PN D32	á 350,-	=	4.200,-	
b. 12 bm Miralon D32	á 50,-	=	600,-	
c. vyvedení výustek DN 15-25 8 ks	á 250,-	=	2.000,-	
d. propojení se stáv. stoupačkou 2 kpl.	á 1.185,-	=	2.370,-	
e. úprava vodoměrů				
f. tlaková zkouška 12 bm	á 30,-	=	360,-	
g. 6 bm DN70 (do) HT	á 650,-	=	3.900,-	
h. vyvedení výustek DN50, 4 ks	á 350,-	=	1.400,-	
i. 6 bm zkouška těsnosti	á 60,-	=	360,-	
j. zápachová uzávěra HL 21, 3 ks	á 450,-	=	1.350,-	
5) Zazdění dveří				1.652,-
a. Zazdívká otvoru 0,2*2*0,9	0,36*4590			
6) Zvětšení kuchyňské linky o 0,5m spodní i horní skřínky				4.583,-
7) Oškrábaní malby	324,835	á 25		8.121,-
8) Položka č. 54 – změna za plynový sporák (bod 3)				-7.000,-

Celkem:

38.161,- Kč

U Jeslí 1 – sídlo spol.
370 01 České Budějovice
Office: K. Světlé 2, České Budějovice

IČO: 28141172
DIČ: CZ28141172

Bank.spojení: KB CZ a.s.
č.účtu: [REDACTED]

Web: www.levnejsstavba.cz, www.postavimecokoliv.eu
E-mail: [REDACTED]

[REDACTED] jednatel, hotline