



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele DS202501842/2

číslo zhotovitele

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických: Bc. Denisa Černá, vedoucí odboru správy veřejného majetku
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **b2 Liberec s.r.o.**
PSC, sídlo: Hodkovická 135, 463 12, Liberec 23
zastoupený: Miloš Horáček, jednatel
IČO: 06828647
DIČ: CZ06828647
bank. spojení: XXXXXXXXXX
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Miloš Horáček, jednatel
ve věcech technických oprávněn k jednání: Miloš Horáček, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 40941
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Preambule

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2025 Smlouvu o dílo č. DS202501842 (dále jen „Smlouva“)
Předmětem plnění smlouvy je rekonstrukce části opěrné zdi, schodů a přilehlého chodníku.
- 2.2 Smluvní strany dále uzavřely dne 14. 10. 2025 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo („dále jen „Dodatek č. 1““), jehož předmětem je prodloužení doby plnění o 48 dní.

3. Předmět Dodatku č. 2

3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ujednání Smlouvy z důvodů uvedených níže.

3.2 Smluvní strany se dohodly na změně článku 5. odst. 5.1 Smlouvy „Cena díla a platební podmínky“. Při vytyčování podzemního vedení se narazilo na trasu optických a metalických kabelů starého typu od společnosti CETIN a.s., s kterými nelze prostorově hýbat. Tato skutečnost nebyla při přejímce díla známa. Z tohoto důvodu je nutné pro realizaci záporové stěny vybudovat vyrovnávací plochu pro vrtnou soupravu. Na základě RDS dochází ke snížení tonáže betonářské oceli. Při jednání se specialisty z oddělení dopravně technologických systémů, nevznikl požadavek na přeložku VO, proto se z celkové ceny odečítá. Na základě požadavku stavebního úřadu se do schodišťového prostoru dodatečně osadí schodišťové madlo.

Změny jsou popsány ve změnovém listě č. 2, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto Dodatku. Změny jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

3.3 Hodnota méněprací dle změnového listu č. 2 je 83 040,- Kč bez DPH, hodnota víceprací dle změnového listu je 97 720,80 Kč bez DPH. Z uvedeného vyplývá navýšení celkové ceny díla o 14 680,80 Kč bez DPH, 17 763,77 Kč s DPH.

Cena díla dle Smlouvy č. DS202501842:

Cena díla bez DPH: 7 600 000,01 Kč

Cena díla vč. DPH 9 196 000,01 Kč

Nová cena díla na základě Dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH: 7 614 680,81 Kč

Cena díla vč. DPH 9 213 763,78 Kč

3.2 Smluvní strany se dohodly, že článek 5. odst. 5.1 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že nově zní:

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení a dále upravena Dodatkem č. 2. Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Cena díla bez DPH: 7 614 680,81 Kč

DPH 21%: 1 599 082,97 Kč

Cena díla včetně DPH: 9 213 763,78 Kč

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.

4. Doložky

4.1 Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob


- uvedených v tomto Dodatku.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.4 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto Dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

5. Závěrečná ujednání

- 5.1 Ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 5.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 5.5 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Liberec usnesením č.1589/2025 ze dne 2. 12. 2025.

Příloha: 1. Změnový list č. 2

V Liberci dne 5. 12. 2025




za objednatele

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor Statutárního města Liberec

V Liberci dne 5. 12. 2025



za zhotovitele

b2 Liberec s.r.o.

Miloš Horáček, jednatel



Změnový list	číslo:	2
---------------------	--------	----------

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Rekonstrukce opěrné zdi - Rumunská ulice

DS202001842

25/04

Objednatel:

Statutární město Liberec

sídlo: Nám. Dr.E.Beneše 1/1, 460 01 Liberec 1

IČ: 262978

Zhotovitel:

b2 Liberec s.r.o.

sídlo: Hodkovická 135, Liberec 23-Doubí, 463 12

IČ: 068 28 647

název změnového listu:

Vyrovňovací plocha pro vrtnou soupravu, úprava tonáže výztuže dle RDS, úprava VO, doplnění schodišťového madla

popis změny:

Při vytyčování podzemního vedení se narazilo na trasu optických a metalických kabelů starého typu od společnosti Cetin, s kterými nelze prostorově hýbat. Tato skutečnost nebyla při přejímce díla známa. Z tohoto důvodu je nutné pro realizaci záporové stěny vybudovat vyrovňovací plochu pro vrtnou soupravu. Na základě RDS dochází ke snížení tonáže betonářské oceli. Při jednání se správci VO nevznikl požadavek na přeložku VO, proto se z celkové ceny odečítá. Na základě požadavku stavebního úřadu se do schodišťového prostoru dodatečně osadí schodišťové madlo.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	14 680,80
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	

příloha:

1) položkový rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
zhotovitel: příprava staveb	Lenka Smetaniková		12.11.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
statutární zástupce investora	Bc. Denisa Černá		
TDS investora	Jiří Svoboda		
AD investora	Ing. David Dvořáček		
za zhotovitele:	jméno		
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Miloš Horáček		
oprávněný zástupce :	Miloš Horáček		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/04
Stavba: ZL 02 Rekonstrukce opěrné zdi Rumunská Liberec

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

CC-CZ:
Datum: 22. 10. 2025

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 680,80

DPH základní 21,00%
snížená 12,00%

Základ daně
14 680,80
0,00

Výše daně
3 082,97
0,00

Cena s DPH

v

CZK

17 763,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/04

Stavba: ZL 02 Rekonstrukce opěrné zdi Rumunská Liberec

Místo:

Datum:

22. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 680,80	17 763,77
431	Úprava VO	-83 040,00	-100 478,40
SO 201	Opěrná zeď Rumunská	27 970,80	33 844,67
767	zámečnické kce	69 750,00	84 397,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZL 02 Rekonstrukce opěrné zdi Rumunská Liberec

Objekt:

431 - Úprava VO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-83 040,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-83 040,00	21,00%	-17 438,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-100 478,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 02 Rekonstrukce opěrné zdi Rumunská Liberec
Objekt: 431 - Úprava VO

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo:

Datum: 22. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-83 040,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

-1 200,00

2 - Základy

-7 500,00

7 - Přidružená stavební výroba

-66 480,00

8 - Potrubí

-1 860,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

-6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 02 Rekonstrukce opěrné zdi Rumunská Liberec

Objekt:

431 - Úprava VO

Místo:

Datum: 22. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-83 040,00

D 0

Všeobecné konstrukce a práce

-1 200,00

1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-1,200	1 000,00	-1 200,00	
---	---	--------	---------------------	----	--------	----------	-----------	--

D 2

Základy

-7 500,00

2	K	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	-1,400	5 000,00	-7 000,00	
3	K	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	-0,100	5 000,00	-500,00	

D 7

Přidružená stavební výroba

-66 480,00

4	K	741173	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F PŘES 10 DO 35 MM2	KUS	-1,000	6 500,00	-6 500,00	
5	K	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	-3,000	650,00	-1 950,00	
6	K	742G11	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	-15,000	150,00	-2 250,00	
7	K	742L13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	-4,000	50,00	-200,00	
8	K	743112	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	-1,000	30 000,00	-30 000,00	
9	K	743155	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE NA STOŽÁR TV S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY	KUS	-1,000	3 500,00	-3 500,00	
10	K	743313	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M	KUS	-1,000	6 580,00	-6 580,00	
11	K	743566	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA	KUS	-1,000	4 500,00	-4 500,00	
12	K	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	-1,000	3 000,00	-3 000,00	
13	K	743Z35	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	-1,000	3 000,00	-3 000,00	
14	K	747211	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ	KUS	-1,000	5 000,00	-5 000,00	

D 8

Potrubí

-1 860,00

15	K	87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	-6,000	150,00	-900,00	
16	K	87645	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M	-1,200	800,00	-960,00	

D 9

Ostatní konstrukce a práce

-6 000,00

17	K	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	-1,200	5 000,00	-6 000,00	
----	---	-------	----------------------------------	----	--------	----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
ZL 02 Rekonstrukce opěrné zdi Rumunská Liberec

Objekt:
SO 201 - Opěrná zeď Rumunská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 970,80

DPH základní
snižená

Základ daně
27 970,80
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
5 873,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

33 844,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 02 Rekonstrukce opěrné zdi Rumunská Liberec
Objekt: SO 201 - Opěrná zeď Rumunská

Místo:

Datum: 22. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 970,80

HSV - HSV

27 970,80

1 - Zemní práce-plošina pro vrtací soupravu

52 300,00

2 - Zakládání - druhá řada kotev záporového pažení

135 946,80

3 - Svislé konstrukce

-187 564,00

7 - Přidružená stavební výroba

11 048,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 02 Rekonstrukce opěrné zdi Rumunská Liberec

Objekt:

SO 201 - Opěrná zeď Rumunská

Místo:

Datum: 22. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 970,80

D HSV

HSV

27 970,80

D 1

Zemní práce-plošina pro vrtací soupravu

52 300,00

8	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	4,500	486,00	2 187,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119002411								
9	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	4,500	224,00	1 008,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119002412								
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,500	302,00	6 795,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117								
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	22,500	259,00	5 827,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101								
12	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	35,000	605,00	21 175,00	CS ÚRS 2025 02
13	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	22,500	147,00	3 307,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122151102								
14	K	911381123	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,0 m	m	12,000	1 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/911381123								

D 2

Zakládání - druhá řada kotev záporového pažení

135 946,80

3	K	225111112	Vrty maloprofilové jádrové D do 56 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m	36,000	495,00	17 820,00	
4	K	283131111R	Zřízení hlavy převážek namáhaných tahem D do 50mm	kus	6,000	1 001,00	6 006,00	
5	M	13010938	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200	t	0,230	39 160,00	9 006,80	
6	M	14011023R	Nerezová, galvanizovaná, zemní kotva VULCAN	ks	6,000	16 533,00	99 198,00	
7	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,100	39 160,00	3 916,00	

D 3

Svislé konstrukce

-187 564,00

2	K	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	-3,607	52 000,00	-187 564,00	
VV RDS 13,003 13,003								
VV -(83,048*0,20) -16,610								
VV Součet -3,607								

D 7

Přidružená stavební výroba

11 048,00

1	K	7838D	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S10	M2	-7,392	1 250,00	-9 240,00	
15	M	58388020	stupeň schodišťový žulový snímaný 150x300x1000mm výstupní ,rovnná podstupnice-řezaný a tryskaný	kus	4,000	4 350,00	17 400,00	CS ÚRS 2025 02
16	K	434191431	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných s oboustranným zazděním	m	4,000	722,00	2 888,00	CS ÚRS 2025 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/434191431

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 240,00

19	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	20,000	812,00	16 240,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348171111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 02 Rekonstrukce opěrné zdi Rumunská Liberec

Objekt:

767 - zámečnické kce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

CC-CZ:

Datum: 22. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69 750,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 750,00	21,00%	14 647,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 397,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 02 Rekonstrukce opěrné zdi Rumunská Liberec

Objekt:

767 - zámečnické kce

Místo:

Datum: 22. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 750,00

PSV - Práce a dodávky PSV

69 750,00

767 - Konstrukce zámečnické

69 750,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 02 Rekonstrukce opěrné zdi Rumunská Liberec

Objekt:

767 - zámečnické kce

Místo:

Datum: 22. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 750,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

69 750,00

D 767

Konstrukce zámečnické

69 750,00

1	K	767223222	Montáž nerezového madla do betonu konstrukce na schodišti v exteriéru	m	27,000	1 315,00	35 505,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767223222					
2	M	55342299	nerezové madlo na zeď	m	27,000	800,00	21 600,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	7679951.R	Spojovací a kotvicí materiál	kpl	1,000	12 645,00	12 645,00	