

Změnový list č. 1 ze dne 22. 10. 2025

Název stavby: dokončení Rekonstrukce ulice Husova v úseku Jiráskova – Blatenská, II. Etapa (úsek od přechodu pro chodce v ulici Husova k vozovce v ulici Blatenská)	
Číslo smluvního vztahu:	d202500369
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	Součástí stavby jsou bourací práce stávajících zpevněných ploch a vybudování nových zpevněných ploch dle poskytnuté projektové dokumentace se stejnojmenným názvem, kterou zpracovala společnost SINGS projekční ateliér s.r.o., IČO: 228 000 69. Součástí jsou i terénní úpravy ve smyslu dosypání nové zeminy kolem dotčených ploch.
<u>Nové řešení:</u>	Jedná se o změnu polohopisného řešení nových zpevněných ploch, dle nové situace. Změny se týkají změny rozsahu a druhu bouracích prací. V původním rozpočtu nebylo počítáno s podkladními betony pod asfaltem. Změny dále zahrnují: úprava stávající uliční vpusti, doplnění nové uliční vpusti, zahloubení stávajícího kabelu veřejného osvětlení, doplnění další zeminy a betonových obrubníků.
<u>Zdůvodnění změny:</u>	Jedná se o změny, které jsou nutné vyplívají ze skutečnosti.
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ing. Stanislav Říha, ORI
Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	660.075,- Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	197.114,82 Kč
Nova cena díla vč. DPH:	857.189,82 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 22. 10. 2025

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele: