



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00035-2025-170-D01

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. S947/2025/045 (SML-00035-2025-170) ze dne 11. 9. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa Lesy České republiky, s.p., LS Hořice, Gothardská 5576, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

se sídlem Střelecká 672/14, 50002 Hradec Králové

IČO: 288 12 875

DIČ: CZ28812875

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2971

zastoupená: Milanem Mrázkem, členem představenstva

ve věcech technických jedná:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu: 242145085/0300

datová schránka:

F7qxpzm

kontakt:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11. 9. 2025 Smlouvu o dílo č. S947/2025/045 (SML-00035-2025-170) (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Rekonstrukce LC Hřebenačka, LS Hořice - etapa II. + etapa III. (km 1,000 - 2,906)**“ (dále jen „dílo“).
2. Dle čl. II. odst. 4 smlouvy byl předpokládán termín zahájení provádění díla stanoven na 19. 5. 2025. Skutečné předání a převzetí staveniště proběhlo z důvodu prodlevy v průběhu zadávacího řízení až dne 19. 9. 2025, tj. o 123 dní později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. V souladu s čl. II. odst. 4 smlouvy se tak posouvá termín dokončení díla nejpozději do 16. 1. 2026.
3. Vzhledem k zimnímu období je předpokladem, že stavba bude v nejbližších dnech zastavena. Zhotoviteli se tak po skončení zimního období obnoví stavební práce pouze na počet dní zbývajících k realizaci, tj. počet dní vycházejících z termínu zastavení stavebních prací vs. termín dokončení po posunu o pozdější předání staveniště stavby.
4. Na základě výše uvedeného a vzhledem k poloze stavby je předpoklad termínu dokončení díla dne 31. 5. 2026. Tento dodatek je vystaven na základě požadavku banky jako podklad pro prodloužení bankovní záruky na dílo.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I., odst. 2, 3 a 4 tohoto dodatku se mění termín dokončení díla, tj. mění se čl. II., odst. 4 smlouvy takto:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 31. 5. 2026. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“
2. Z důvodů uvedených v čl. I., odst. 2, 3 a 4 tohoto dodatku se mění čl. XI., odst. 1 smlouvy takto:
„Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 19. 5. 2025, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 5. 2026, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy,

*vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V , dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V , dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

 OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Milan Mrázek
člen představenstva
NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.