

Dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby

„Most ev. č. 289-002 Semily III“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami (dále jen „dodatek č. 3“):

Město Semily

se sídlem Husova 82, 513 01 Semily

IČO: 00276111

DIČ: CZ00276111

zastoupené Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou města

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 27-1263108309/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- Ing. Vladimír Bělonohý, e-mail: belonohy@mu.semily.cz, telefon: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Jiroušek, člen správní rady

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

evidence v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
[REDACTED] telefon: [REDACTED]

- [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
[REDACTED] telefon: [REDACTED]

-

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.11.2023 smlouvu o provedení stavby, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Most ev. č. 289-002 Semily III“ (dále jen „smlouva“). Dne 18.12.2024 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“) a dne 12.09.2025 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“).
2. Dodatek č. 3 Smlouvy se uzavírá z důvodu více a méněprací vzniklých v průběhu stavby. O tyto více a méněpráce se upravuje předmět díla sjednaný ve Smlouvě. Rozsah více a méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 3, je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3.
3. Cena za dílo se na základě provedených více a méněprací Dodatkem č. 3 zvyšuje celkem o 293.720,65 Kč bez DPH, tedy 355.401,99 Kč vč. DPH.
4. Nově cena za dílo činí 5.293.232,65 Kč bez DPH, tedy 6.404.811,51 Kč vč. DPH.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 2


Platnost a účinnost Dodatku č. 3, zveřejnění Dodatku č. 3

1. Tento Dodatek č. 3 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 3 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 3 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 3 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 3 Závěrečná ujednání


1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 – soupis méně a více prací.
5. Tento Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 251124/RM/603

V Semilech dne



.....
Bc. Lena Mlejnková
starostka města

V Praze dne



Ing. Pavel Jiroušek
člen správní rady

Rekapitulace změn na objektech

Stavba: 2082-Most ev.č. 289-002 Semily_III.

Značka objektu	Název objektu	Cena dle SoD [Kč]	Cena ZBV celkem [Kč]	Cena celkem [Kč]	01 - Pravoběžní	01 - RDS	Méněpráce [Kč]	Vícepráce [Kč]
					Cena ZBV [Kč]	Cena ZBV [Kč]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
[Akce B]/[SO 000B]	Vedlejší rozpočtové náklady	321 000,00	0,00	321 000,00			0,00	0,00
[Akce B]/[SO 110]	Levoběžní pochozí úpravy	1 952 150,63	536 539,57	2 488 690,20	536 539,57		0,00	536 539,57
[Akce B]/[SO 251]	Přístupové konstrukce	1 901 039,41	- 242 818,92	1 658 220,49		- 242 818,92	- 242 818,92	0,00
[Akce B]/[SO 401]	Veřejné osvětlení	825 321,96	0,00	825 321,96			0,00	0,00
Celkem:		4 999 512,00	293 720,65	5 293 232,65	536 539,57	- 242 818,92	- 242 818,92	536 539,57

Rekapitulace změn na položkách

Stavba: 2082-Most ev.č. 289-002 Semily_III.
 Objekt: Akce B - Město Semily
 Rozpočet: SO 000B - Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena [Kč]	Množství dle SOD	Cena celkem dle SoD [Kč]	Množství ZBV celkem	Množství aktuální	Cena celkem aktuální [Kč]	Méněpráce [Kč]	Vícepráce [Kč]
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9	10=9*5	11	12
4	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽEN	KPL	10 000,00	1,000	10 000,00		1,000	10 000,00	0,00	0,00
1	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	156 000,00	1,000	156 000,00		1,000	156 000,00	0,00	0,00
2	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	110 000,00	1,000	110 000,00		1,000	110 000,00	0,00	0,00
3	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PRŮ	KPL	45 000,00	1,000	45 000,00		1,000	45 000,00	0,00	0,00
Celkem:						321 000,00			321 000,00	0,00	0,00

Rekapitulace změn na položkách

Stavba: 2082-Most ev.č. 289-002 Semily_III.
 Objekt: Akce B - Město Semily
 Rozpočet: SO 110 - Levobřežní pochozí úpravy

P.č.	Kód položky	Název položky	Mj	Jednotková cena [Kč]	Množství dle SOD	Cena celkem dle SOD [Kč]	Množství ZBV celkem	Množství aktuální	Cena celkem aktuální [Kč]	01 - Pravobřežní pochozí		Méněpráce [Kč]	Vícepráce [Kč]
										Množství ZBV	Cena ZBV [Kč]		
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9	10=9*5	11	12=11*5	13	14
1	014101.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	31,00	453,313	14 052,70	78,750	532,063	16 483,95	78,750	2 441,25	0,00	2 441,25
2	014101.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	31,00	110,430	3 423,33		110,430	3 423,33		0,00	0,00	0,00
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	130,00	30,212	3 927,56	79,700	109,912	14 288,56	79,700	10 361,00	0,00	10 361,00
4	014201.1	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	200,00	49,091	9 818,20		49,091	9 818,20		0,00	0,00	0,00
5	014201.2	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	200,00	110,430	22 086,00	10,000	120,430	24 086,00	10,000	2 000,00	0,00	2 000,00
6	113488	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽBY	M3	450,00	4,120	1 854,00	9,900	14,020	6 309,00	9,900	4 455,00	0,00	4 455,00
7	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUB	M	125,00	162,000	20 250,00	102,000	264,000	33 000,00	102,000	12 750,00	0,00	12 750,00
8	122738.1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ	M3	320,00	452,521	144 806,72	78,750	531,271	170 006,72	78,750	25 200,00	0,00	25 200,00
9	122738.2	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ	M3	320,00	110,430	35 337,60		110,430	35 337,60		0,00	0,00	0,00
10	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ	M3	110,00	64,657	7 112,27		64,657	7 112,27		0,00	0,00	0,00
11	125738.1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ	M3	245,00	49,091	12 027,30	10,000	59,091	14 477,30	10,000	2 450,00	0,00	2 450,00
12	125738.2	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ	M3	245,00	110,430	27 055,35		110,430	27 055,35		0,00	0,00	0,00
13	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUŤNĚNÍM D	M3	370,00	45,765	16 933,05		45,765	16 933,05		0,00	0,00	0,00
14	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNE S	M3	370,00	110,430	40 859,10	10,000	120,430	44 559,10	10,000	3 700,00	0,00	3 700,00
15	17411	ZÁSYPAJAM A RYH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM	M3	370,00	3,326	1 230,62		3,326	1 230,62		0,00	0,00	0,00
16	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	20,00	491,300	9 826,00	223,150	714,450	14 289,00	223,150	4 463,00	0,00	4 463,00
17	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0	M2	12,00	286,400	3 436,80		286,400	3 436,80		0,00	0,00	0,00
18	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	30,00	350,667	10 520,01		350,667	10 520,01		0,00	0,00	0,00
19	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	20,00	295,900	5 918,00		295,900	5 918,00		0,00	0,00	0,00
20	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	17,00	492,595	8 374,12		492,595	8 374,12		0,00	0,00	0,00
21	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVNŮVACÍ TEXTILII (ROI	M2	120,00	153,972	18 476,64	- 153,972	0,000	0,000	- 153,972	- 18 476,64	0,00	0,00
22	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN	M	580,00	110,200	63 916,00		110,200	63 916,00		0,00	0,00	0,00
23	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	80,00	195,980	15 678,40		195,980	15 678,40		0,00	0,00	0,00
24	272313	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 [B20]	M3	8 950,00	0,200	1 790,00		0,200	1 790,00		0,00	0,00	0,00
25	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMÁŘI	M2	58,00	8,800	510,40		8,800	510,40		0,00	0,00	0,00
26	28999.1	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	167,00	8,800	1 469,60		8,800	1 469,60		0,00	0,00	0,00
27	28999.2	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	167,00	69,600	11 623,20		69,600	11 623,20		0,00	0,00	0,00
28	43411	SCHODISTOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON	M3	35 000,00	1,300	45 500,00		1,300	45 500,00		0,00	0,00	0,00
29	451314	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BE	M3	6 217,00	20,186	125 496,36		20,186	125 496,36		0,00	0,00	0,00
30	45160	PODKL A VYPLN VRSTVY Z MEZEROVITĚHO BETON	M3	2 450,00	25,762	63 116,90		25,762	63 116,90		0,00	0,00	0,00
103	465511	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO	M3	4 236,00	0,000	0,00	27,000	27,000	114 372,00	27,000	114 372,00	0,00	114 372,00
31	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 186,00	83,820	99 410,52	60,875	144,695	171 608,27	60,875	72 197,75	0,00	72 197,75
32	572123	IN FILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	21,00	225,500	4 735,50		225,500	4 735,50		0,00	0,00	0,00
33	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,00	225,500	3 157,00		225,500	3 157,00		0,00	0,00	0,00
34	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚV VRSTVY ACOB	M2	390,00	225,500	87 945,00	112,500	338,000	131 820,00	112,500	43 875,00	0,00	43 875,00
35	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP	M2	420,00	225,500	94 710,00	112,500	338,000	141 960,00	112,500	47 250,00	0,00	47 250,00
102	58221	DLAŽĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1 441,00	0,000	0,00	128,300	128,300	184 880,30	128,300	184 880,30	0,00	184 880,30
104	582001	KRYTY Z BETON DLAŽDIK SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL D	M2	585,11	0,000	0,00	85,500	85,500	50 026,91	85,500	50 026,91	0,00	50 026,91
36	587206	PŘEDLAŽĚNÍ KRYTŮ Z BETONOVÝCH DLAŽDIK SE	M2	792,00	155,500	123 156,00	- 25,000	130,500	103 350,00	- 25,000	- 19 800,00	0,00	0,00
37	89413	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUB	KUS	26 590,03	1,000	26 590,03		1,000	26 590,03		0,00	0,00	0,00
38	9111A1	ZÁBRADÍ SILNIČNÍ S VODOD. MADLY - DODÁVKA A	M	4 400,00	24,100	106 040,00		24,100	106 040,00		0,00	0,00	0,00
39	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ	KUS	3 500,00	4,000	14 000,00		4,000	14 000,00		0,00	0,00	0,00
40	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	29 500,00	14,900	439 550,00		14,900	439 550,00		0,00	0,00	0,00
105	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	450,00	0,000	0,00	347,700	347,700	156 465,00	347,700	156 465,00	0,00	156 465,00
41	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	685,00	236,600	162 071,00	- 236,600	0,000	0,000	- 236,600	- 162 071,00	0,00	0,00
42	91914	REZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	5 325,00	0,750	3 993,75		0,750	3 993,75		0,00	0,00	0,00
43	96616R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZ	M3	6 950,00	5,80R	40 365,60		5,80R	40 365,60		0,00	0,00	0,00
Celkem:									2 488 690,19		536 539,57	- 200 347,64	736 887,21

Rekapitulace změn na položkách

Stavba: 2062-Mostev.č. 289-002 Semily_III.
Objekt: Akce B - Město Semily
Rožpočet: SO 251 - Přístupové konstrukce

P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena [Kč]	Množství dle SOD	Cena celkem dle SoD [Kč]	Množství ZBV celkem	Množství aktuální	Cena celkem aktuální [Kč]	01 - RD5		Méněpráce [Kč]	Vícepráce [Kč]
										Množství ZBV	Cena ZBV [Kč]		
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9	10=9*5	11	12=11*5	13	14
1	014101.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	31,00	116,708	3 617,95		116,708	3 617,95		0,00	0,00	0,00
2	014101.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	31,00	32,350	1 002,85		32,350	1 002,85		0,00	0,00	0,00
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	130,00	1,060	137,80		1,060	137,80		0,00	0,00	0,00
4	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	300,00	97,449	19 489,80		97,449	19 489,80		0,00	0,00	0,00
5	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ	M3	490,00	97,449	47 750,01		97,449	47 750,01		0,00	0,00	0,00
6	131738.1	HĽUBENÍ JAM ZAPAŽI NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO Z	M3	580,00	111,847	64 871,26		111,847	64 871,26		0,00	0,00	0,00
7	131738.2	HĽUBENÍ JAM ZAPAŽI NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO Z	M3	580,00	32,350	18 763,00	- 32,350	0,000	0,00	- 32,350	- 18 763,00	- 18 763,00	0,00
8	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUŤNĚNÍM D	M3	70,00	38,524	2 696,68		38,524	2 696,68		0,00	0,00	0,00
9	17411	ZÁSPV JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM	M3	150,00	58,925	8 838,75		58,925	8 838,75		0,00	0,00	0,00
10	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	4 776,00	4,296	20 517,70	- 4,296	0,000	0,00	- 4,296	- 20 517,70	- 20 517,70	0,00
11	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	45 000,00	0,644	28 980,00	- 0,644	0,000	0,00	- 0,644	- 28 980,00	- 28 980,00	0,00
12	264128	VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 600MM	M	3 216,00	15,200	48 883,20	- 15,200	0,000	0,00	- 15,200	- 48 883,20	- 48 883,20	0,00
13	264328	VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 600MM	M	3 216,00	2,000	6 432,00	- 2,000	0,000	0,00	- 2,000	- 6 432,00	- 6 432,00	0,00
14	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	18 950,00	9,934	188 249,30		9,934	188 249,30		0,00	0,00	0,00
15	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	17 590,00	3,472	61 072,48		3,472	61 072,48		0,00	0,00	0,00
16	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	45 000,00	0,625	28 125,00	- 0,502	0,123	5 535,00	- 0,502	- 22 590,00	- 22 590,00	0,00
17	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	29 800,00	2,520	75 096,00	- 0,435	2,085	62 133,00	- 0,435	- 12 963,00	- 12 963,00	0,00
18	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	45 000,00	0,378	17 030,00	- 0,109	0,269	12 105,00	- 0,109	- 4 905,00	- 4 905,00	0,00
19	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRÉŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO	M3	19 540,00	17,286	337 768,44	- 2,413	14,873	290 618,42	- 2,413	- 47 150,02	- 47 150,02	0,00
20	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBRÉŽNÍCH	T	45 000,00	3,111	139 995,00	- 0,703	2,408	108 360,00	- 0,703	- 31 635,00	- 31 635,00	0,00
21	431325	SCHODIŠTĚ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	27 900,00	5,636	157 244,40		5,636	157 244,40		0,00	0,00	0,00
22	431365	VÝZTUŽ SCHODIŠTĚ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI	T	45 000,00	1,127	50 715,00		1,127	50 715,00		0,00	0,00	0,00
23	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 186,00	6,380	7 566,68		6,380	7 566,68		0,00	0,00	0,00
24	58221	DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z	M2	1 441,00	31,901	45 969,34		31,901	45 969,34		0,00	0,00	0,00
25	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (O5-C)	M2	370,00	31,016	11 475,92		31,016	11 475,92		0,00	0,00	0,00
26	78383R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (O5-C)	M2	350,00	20,645	7 225,75		20,645	7 225,75		0,00	0,00	0,00
27	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAŇNÍCH DN DCM	M	950,00	20,000	19 000,00		20,000	19 000,00		0,00	0,00	0,00
28	894145R	SÁCHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUB	KUS	35 260,00	1,000	35 260,00		1,000	35 260,00		0,00	0,00	0,00
29	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C	M3	7 640,00	5,000	38 200,00		5,000	38 200,00		0,00	0,00	0,00
30	911281R	ZÁBRADÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKAM	M	6 800,00	59,550	404 940,00		59,550	404 940,00		0,00	0,00	0,00
31	917223	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH	M	521,00	2,300	1 198,30		2,300	1 198,30		0,00	0,00	0,00
32	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVO	M3	6 950,00	0,424	2 946,80		0,424	2 946,80		0,00	0,00	0,00
Celkem:						1 901 039,41			1 658 220,49	- 242 818,92	- 242 818,92	0,00	



Rekapitulace změn na položkách

Stavba: Z082-Most ev.č. Z89-002 Semily_III.
Objekt: Akce B - Město Semily
Rozpočet: SO 401 - Veřejné osvětlení

P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena [Kč]	Množství dle SOD	Cena celkem dle SoD [Kč]	Množství ZBV celkem	Množství aktuální	Cena celkem aktuální [Kč]	Méněpráce [Kč]	Vícepráce [Kč]
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9	10=9*5	11	12
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 700,00	24,357	41 406,90		24,357	41 406,90	0,00	0,00
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPA	M3	1 000,00	2,400	2 400,00		2,400	2 400,00	0,00	0,00
3	113438	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT	M3	4 385,00	1,000	4 385,00		1,000	4 385,00	0,00	0,00
4	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2	M3	3 131,00	2,532	7 927,69		2,532	7 927,69	0,00	0,00
5	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODV	M3	338,00	21,825	7 376,85		21,825	7 376,85	0,00	0,00
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 492,00	2,527	3 770,28		2,527	3 770,28	0,00	0,00
7	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	5 462,00	2,427	13 256,27		2,427	13 256,27	0,00	0,00
8	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	5 615,00	0,106	595,19		0,106	595,19	0,00	0,00
9	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚ	M3	1 308,00	19,298	25 241,78		19,298	25 241,78	0,00	0,00
10	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU A	M3	7 323,00	1,000	7 323,00		1,000	7 323,00	0,00	0,00
11	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	348,00	2,000	696,00		2,000	696,00	0,00	0,00
12	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	107,00	211,000	22 577,00		211,000	22 577,00	0,00	0,00
13	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20	M	10,00	21,400	214,00		21,400	214,00	0,00	0,00
14	741312	ZÁSUVKVA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, NÁSTĚNNÁ	KUS	407,00	7,000	2 849,00		7,000	2 849,00	0,00	0,00
15	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	96,00	406,000	38 976,00		406,000	38 976,00	0,00	0,00
16	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU I	M	40,00	90,000	3 600,00		90,000	3 600,00	0,00	0,00
17	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU I	M	248,00	406,000	100 688,00		406,000	100 688,00	0,00	0,00
18	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V RO	KUS	197,00	32,000	6 304,00		32,000	6 304,00	0,00	0,00
19	742L22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABL	KUS	197,00	2,000	394,00		2,000	394,00	0,00	0,00
20	742P13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4	M	12,00	406,000	4 872,00		406,000	4 872,00	0,00	0,00
21	742P15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	50,00	32,000	1 600,00		32,000	1 600,00	0,00	0,00
22	743121.1	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVAN	KUS	13 050,00	1,000	13 050,00		1,000	13 050,00	0,00	0,00
23	743121.2	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVAN	KUS	13 050,00	6,000	78 300,00		6,000	78 300,00	0,00	0,00
24	743121.3	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVAN	KUS	13 050,00	7,000	91 350,00		7,000	91 350,00	0,00	0,00
25	743552.1	SVĚTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44,	KUS	9 705,00	7,000	67 935,00		7,000	67 935,00	0,00	0,00
26	743552.2	SVĚTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44,	KUS	27 164,00	7,000	190 148,00		7,000	190 148,00	0,00	0,00
27	743C11	SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÁ POHISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚN	KUS	17 873,00	1,000	17 873,00		1,000	17 873,00	0,00	0,00
28	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO	KUS	2 769,00	7,000	19 383,00		7,000	19 383,00	0,00	0,00
29	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHC	KUS	26 064,00	1,000	26 064,00		1,000	26 064,00	0,00	0,00
30	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHC	KUS	9 231,00	2,000	18 462,00		2,000	18 462,00	0,00	0,00
31	75IH71	UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA DO	KUS	197,00	32,000	6 304,00		32,000	6 304,00	0,00	0,00
Celkem:						825 321,97			825 321,97	0,00	0,00