

DODATEK Č. 1 K RVT SKAŠOV – PD, AD**č. 010/S955/2025/009****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky, na základě pověření ze dne 2.1.2023

ve věcech technických jedná:

[redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky a TDS

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted][redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Antonín Kavan

se sídlem: Nové Hamry 383, 362 21

IČO: 663 66 917

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, Magistrát města Karlovy Vary

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

datová schránka: 6dv484d

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 k RVT Skašov – PD, AD, SOD č. 010/S955/2025/009** (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.2.2025 Smlouvu o dílo č. 010/S955/2025/009 na akci „**RVT Skašov – PD, AD**“ (dále jen „*smlouva*“).
2. Z důvodu výskytu raka v lokalitě a nutnosti úpravy projektové dokumentace požádal projektant o prodloužení termínu zpracování projektové dokumentace. Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění a rozdělení finančního plnění.
3. Čl. II., odst. 2. smlouvy se ruší a nově zní takto:

„Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 31.3.2026.“

4. Čl. II., odst. 5. smlouvy se ruší a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílčí plnění projektové dokumentace

- a) data ČHMÚ, návrh povodňového plánu, plán BOZP, posudek TBD, geodetické práce, inženýrská činnost a část PD pro povolení stavby a pro provádění stavby **nejpozději do 31. 12. 2025,***
- b) dokončení PD pro povolení stavby a pro provádění stavby **nejpozději do 30.04.2026.**“*

5. Dále bude čl. III odst. 1 doplněn o dílčí plnění a bude znít nově takto:

„Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 193 500,00 Kč (slovy: jedno sto devadesát tři tisíc pět set korun českých) bez DPH.

Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění:

- a) data ČHMÚ, návrh povodňového plánu, plán BOZP, posudek TBD, geodetické práce, inženýrská činnost a část PD pro povolení stavby a pro provádění stavby **173 500 Kč bez DPH,***
- b) inženýrská činnosti a dokončení PD pro povolení stavby a pro provádění stavby **20 000 Kč bez DPH.**“*

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Plzni, dne
Za objednatele:

V, dne
Za zhotovitele:

.....

 ST – OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Antonín Kavan