

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Ing. Zbyněk Šrůtek

Se sídlem: Havlíčkova 680, 552 03 Česká Skalice

IČO 02201852

DIČ [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsán v OR

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 11.02.2025, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04.08.2025

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování studie
a projektové dokumentace:

„Lávka pro pěší pod zámek v Novém Městě nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 11.02.2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.08.2025 (dále jen „Smlouva“) takto:

1. V čl. III odst. 3.1 Smlouvy se upravuje termín plnění pro odevzdání PD pro provedení stavby v souvislosti s projednáním návrhu zásahu do koryta vodního toku se správcem toku Povodím Labe s. p., kdy je nutné projednat a odsouhlasit technické řešení a současně s tím i termín pro odevzdání Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtu stavby s výkazem výměr.

Čl. III odst. 3.1 Smlouvy zní takto:

Fáze	Termín
Hrubopis studie	do 28.01.2025
Čistopis studie	do 05.02.2025
PD pro povolení záměru	do 18.02.2025
Součinnost při projednávání na příslušných úřadech a získávání vyjádření k záměru dle potřeb objednatele	na výzvu objednatele bez zbytečných odkladů a vzájemně dohodnutého nejbližšího možného termínu
PD pro provedení stavby	do 30 dnů od vydání posledního z potřebných souhlasů dotčených orgánů
Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočet stavby s výkazem výměr	po vydání příslušných povolení v rámci úprav PD pro provedení stavby

*) Podmínkou pro splnění termínu plnění je odsouhlasení rozpracovaného díla min. 10 dní předem a konání konzultací dle bodu 1.9 této smlouvy v průběhu zpracovávání díla.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho vložení do registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM – 74-9003/25 ze dne 24.11.2025.

V Novém Městě nad Metují dne 01.12.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
Ing. Zbyněk Šrůtek v. r.