

REKAPITULACE STAVBY

Kód: T2628
Stavba: Změnový list č. 2



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	191 080,05
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	191 080,05	40 126,81
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	231 206,86
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: T2628

Stavba: Změnový list č. 2

Místo: Datum: 12. 9. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		191 080,05	231 206,86
05	Odpočet AS-TTE	-261 890,10	-316 887,02
06	Úprava podloží dle zaměření	497 889,22	602 445,96
07	ZTI + elektroinstalace	-38 076,94	-46 073,10
08	Zemní práce	-319 936,35	-387 122,98
09	Práce na komunikacích směrem k loučce rozptylu	218 039,37	263 827,64
010	Asfaltové povrchy	-316 026,69	-382 392,29
011	Odpady	289 989,74	350 887,59
012	Propojení chodníků	121 091,80	146 521,08