

Seznam změnových listů "Rekonstrukce komunikace a parkovacích ploch ul. Mládežnická Tichá, Trutnov

		záporné změny	kladné změny	Ceny bez DPH	Ceny vč. DPH
ZL10	SO 010, SO 121, SO 134 Bourání betonů a skutečné výměry odsouhlaseno 28.11.2025	- 78 481,21 Kč	276 259,41 Kč	197 778,20 Kč	239 311,62 Kč
ZL11	SO120; SO010 rozkrytí parovodu část druhá odsouhlaseno 28.11.2025		39 215,80 Kč	39 215,80 Kč	47 451,12 Kč
ZL12	Sadové úpravy - přesazování stromů - odsouhlaseno 28.11.2025		15 686,44 Kč	15 686,44 Kč	18 980,59 Kč
ZL13	SO 010 rozebrání nového chodníku + nopová folie, oprava dopojení asf. ke škole - odsouhlaseno 28.11.2025		41 837,82 Kč	41 837,82 Kč	50 623,76 Kč
ZL14	SO 120 - kovový kryt chodníku a větší počet poklopů odsouhlaseno 28.11.2025		12 039,84 Kč	12 039,84 Kč	14 568,21 Kč
ZL15	SO121 dodatečná drenáž v parkovišti odsouhlaseno 28.11.2025		36 500,11 Kč	36 500,11 Kč	44 165,13 Kč
ZL16	SO121 dodatečný vsakovací objekt parkoviště odsouhlaseno 28.11.2025		17 700,00 Kč	17 700,00 Kč	21 417,00 Kč
ZL17	SO 190 vodorovné značení symboly A12 - odsouhlaseno 28.11.2025		2 028,25 Kč	2 028,25 Kč	2 454,18 Kč
ZL18	SO 010 Nákup ornice a rozhrnutí přebytečné zeminy odsouhlaseno 28.11.2025		120 266,41 Kč	120 266,41 Kč	145 522,36 Kč
ZL19	SO120 a 121 odpočet šterků parkovací plochy - odsouhlaseno 28.11.2025	- 437 281,65 Kč		- 437 281,65 Kč	- 529 110,80 Kč
ZL20	SO121 záhonové ohrubníky podél vodící linie - odsouhlaseno 28.11.2025		18 276,88 Kč	18 276,88 Kč	22 115,02 Kč
ZL21	SO1121 přeložka optického kabelu odsouhlaseno 28.11.2025		7 594,48 Kč	7 594,48 Kč	9 189,32 Kč
ZL22	SO134 Skutečnost chodníky plochy - odsouhlaseno 28.11.2025	- 64 739,55 Kč	3 246,75 Kč	- 61 492,80 Kč	- 74 406,29 Kč
	Celkem za ZL	- 580 502,41 Kč	590 652,19 Kč	10 149,78 Kč	12 281,23 Kč

	cena dle SOD vč. dodatku č.2			19 120 645,51 Kč	23 135 981,07 Kč
	cena - dodatek č.3			10 149,78 Kč	12 281,23 Kč
	cena SOD vč. dodatku č.1 , č.2 a č.3			19 130 795,29 Kč	23 148 262,30 Kč