



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších právních předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Železný Brod
Sídlo: Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22
Statutární orgán: Mgr. František Lufinka - starosta města
IČO: 00262633
Telefon : +420 483 333 911
E-mail : podatelna@zelbrod.cz
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu: 0963249319/0800

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:
Název: VYKRUT zahradní služby a.s.
se sídlem: Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupen: Petrem Vykrutem, předsedou správní rady
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10682
Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
smluvních: Petr Vykrut, předseda správní rady
technických: [redacted]
IČO: 03921921
DIČ: CZ03921921
Bankovní spojení: číslo účtu: [redacted]
Tel. číslo:: [redacted]
E-mail: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět dodatku

Na základě předložené žádosti zhotovitele se obě smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2025.

V průběhu realizace došlo ke vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele o posunutí konečného termínu realizace zakázky, které jsou ve Smlouvě o dílo, článku III. Doba a místo plnění z následujících důvodů:

- na základě požadavku zhotovitele došlo k úpravě a změně projektové dokumentace na vybudování výšlapového chodníku
- klimatické podmínky nedovolovaly v průběhu měsíců říjen a listopad vybudovat ve svažitém terénu



- daný výšlapový chodník se schodišťovými stupni
- v rámci podlimitního výběrového řízení byl termín předání staveniště uskutečněn 7.10.2025.

III.

Doba a místo plnění díla

Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla v tomto znění:

- **termín pro dokončení výsadeb 30. 11. 2025,**
- **termín pro dokončení výšlapového chodníku do 15. května.2026.**

IV.

Cena díla

Obě smluvní strany se dohodly, že tyto změny nebudou mít vliv na cenu díla dle smlouvy o dílo a jejich dodatků.

V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky. Dodatek je možné podepsat elektronicky.

Dodatek č.1 byl schválen Radou města dne 1.12.2025 pod usnesením č. 316/17R/2025.

V Ostravě, dne
Za zhotovitele:

**Petr
Vykrut**

Digitálně
podepsal Petr
Vykrut
Datum:
2025.12.09
16:23:03 +01'00'

.....
Petr Vykrut- předseda správní rady

V Železném Brodě, dne
Za objednatele:

**Mgr. Ivan
Mališ**

Digitálně podepsal
Mgr. Ivan Mališ
Datum: 2025.12.10
08:08:48 +01'00'

.....
Mgr František Lufinka - starosta města