

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo č. SML/2024/0723/OSIO uzavřené dne 19.7.2024 uzavřený dle
usnesení Rady městské části Praha 4 č. 27R-893/2025 ze dne 3.12.2025

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4, na základě zmocnění
Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 27R-893/2025 ze dne 10.12.2025
Osoby oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4
Ing. Iveta Šimová, referent odd investic v OSIO Úřadu MČ Praha 4
IČO: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
- 2. Zhotovitel:** **TOMIreko a.s.**
zapsaný v OR sp. zn. B28149 vedená Městským soudem v Praze
se sídlem Prokopka 228/3, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Lukášem Klinerem, členem představenstva
Milanem Šťastným, členem představenstva
IČO: 28359216
DIČ: CZ28359216
Bankovní spojení: 
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně doby zhotovení díla ve smlouvě o dílo č. SML/2024/0723/OSIO uzavřené dne 19.7.2024 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „**BD Severní I. 2914/2, Praha 4 – snížení energetické náročnosti budovy**“.

II.

Změna doby zhotovení díla

Doba zhotovení díla se prodlužuje do 20.1.2026.

III.

Závěrečná ujednání

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2024/0723/OSIO ve znění jejího dodatku č.1 zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze, dne *dle elektronického podpisu*

Jan
Hušbauer

Digitálně podepsal
Jan Hušbauer
Datum: 2025.12.09
16:58:09 +01'00'

.....
za objednatele
Jan Hušbauer
místostarosta městské části Praha 4

V Praze, dne *dle elektronického podpisu*

Ing. Tomáš
Kliner

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Kliner
Datum: 2025.12.08
12:52:12 +01'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Tomáš Kliner
člen představenstva TOMIreko a.s.