

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:

Název: Technické služby města Ivančice,
příspěvková organizace
Sídlo: Padochovská 1717/17, 664 91 Ivančice
IČO: 068 80 851
DIČ: CZ06880851
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Hájek, Ph.D., ředitel
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČO: 494 55 842
DIČ: CZ49455842
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1181
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ivan Vavro, ředitel divize Brno-venkov
(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli dne **4. 8. 2025** smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, které je evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „**Nakládání s dešťovými vodami – Technické služby města Ivančice - opakované vyhlášení**“ podle specifikované projektové dokumentace a dalších podmínek stanovených Smlouvou. Smluvní strany tímto uzavírají **Dodatek č. 1** ke Smlouvě.

1. Tímto Dodatkem se mění čl. 4.1.1. Smlouvy. Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Výsledkem jsou vícepráce a méněpráce, které jsou zohledněny ve Změnovém listu č. 1.
2. **Původní čl. 4.1.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:**
4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena Díla celkem bez DPH	2 527 510,84 Kč
DPH 21%	530 777,28 Kč
Cena díla celkem s DPH	3 058 288,12 Kč

Se nahrazuje zněním:

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena Díla celkem bez DPH	2 502 930,54 Kč
DPH 21%	526 615,41 Kč
Cena díla celkem s DPH	3 028 545,95 Kč

3. Tento **Dodatek č. 1** nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku tímto prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 1 včetně rozpočtu

Objednatel

V Ivančicích dne

.....

Mgr. Zdeněk Hájek, Ph.D., ředitel
Technické služby města Ivančice,
příspěvková organizace

Zhotovitel

V..... dne

.....

Ing. Ivan Vavro, ředitel divize Brno venkov
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.