

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 232/2025/OR

„Zhotovení branek k uzavření kontejnerových míst v Mohelnici“

1. **Objednatel** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
IČ 00303038
DIČ CZ00303038
Zastoupený Ing. Pavlem Kubou, starostou

(dále jen objednatel)

2. **Zhotovitel** ESB mont, s. r. o.
Družstevní 335/14, Mohelnice
IČ 09690751
DIČ CZ09690751

(dále jen zhotovitel)

(dále jen společně smluvní strany)

I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 232/2025/OR s názvem „Zhotovení branek k uzavření kontejnerových míst v Mohelnici“, která byla uzavřena dne 20.08.2025 (dále jako smlouva). Dodatek je vyhotoven z důvodu požadovaného navýšení prací objednatel. Navýšení objemu prací má vliv na termín provedení díla.
- V návaznosti na výše uvedené se smlouva mění tak, že:

článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, nově zní:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

podpisem smlouvy

Termín provedení díla nejpozději do:

15. 12. 2025

II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv vyžadované lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 26.11.2025 usnesením č. 2603/98/RN/2025

V Mohelnici dne 10-12-2025

Za objednatele

Ing. Pavel Kuba
starosta



Za zhotovitele

Petr Šíma
jednatel

