

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

„Mělník – ul. Říční, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-673/25-D1
Číslo zakázky: 21101524
Číslo smlouvy u zhotovitele: 023/2025

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

se sídlem: Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97015
IČO: 27110648
DIČ: CZ27110648
Zastoupený: Zbyněkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé


2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování více a méně prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **Změnového listu č. 1/2025**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:


Původní celková cena bez DPH	3 190 888,00 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 1</u>	<u>-311 867,47 Kč</u>
Celková cena bez DPH	2 879 020,53 Kč
DPH 21 %	604 594,31 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 483 614,84 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-673/25 (**Mělník – ul. Říční, obnova vodovodu**), uzavřené dne 15.9.2025 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-673/25 (**Mělník – ul. Říční, obnova vodovodu**), uzavřené dne 15.9.2025 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-673/25 (**Mělník – ul. Říční, obnova vodovodu**), uzavřené dne 15.9.2025.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **05. 12. 2025****OBJEDNATEL****Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Mělníku dne **05. 12. 2025****ZHOTOVITEL****ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**

Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

