


## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění





Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0262/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: S101/2025

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Vsetín**  
Adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín  
Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních: Jiří Čunek, starosta města  
• ve věcech technických:   
IČO: 00304450  
DIČ: CZ00304450  
(dále jen **objednatel**)

**a**

**Zhotovitel:** VSPN stavební s.r.o.  
se sídlem: K Pasekám 5680, 760 01 Zlín  
Zastoupena: Ing. Roman Dvořák, jednatel  
Martin Richter, jednatel  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních:   
• věcech technických:   
IČO: 144 43 244  
DIČ: CZ14443244  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně , odd. C, vložka 138014.  
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	PARKOVIŠTĚ POD NADJEZDEM, VSETÍN
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	11.000.000 Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 8562/2025

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15.07.2025 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0262/2025, číslo smlouvy zhotovitele S101/2025, dále jen „smlouva o dílo“ a dne 1.10.2025 i dodatek č.1. a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Smluvní strany v souladu s čl. XIII odst. 1 a s čl. IV odst. 5.2 smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.

## Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek II. odst. 8 se doplňuje nový odst. 9, který zní:

SO 101 – Účelová komunikace a kolmá parkovací stání

Méněpráce – po provedení zátěžových zkoušek bylo zjištěno, že v části místní komunikace ležící pod silničním nadjezdem silnice I. třídy jsou zkoušky únosnosti provedené na zemní pláni vyhovující (zde neprší a povrch komunikace bude pokrytý nepropustným asfaltem) a proto není potřeba provádět sanaci pláně. Část sanace pláně, mimo tuto zónu se, z důvodu zasakování dešťových srážek do podloží, provádět bude. Ta část sanace, kterou není potřeba realizovat bude z rozpočtu stavby odečtena.

Tyto méněpráce nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

2. Článek č. V odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	<b>Základní (Kč)</b>	<b>DPH 21 % (Kč)</b>	<b>Celková (Kč)</b>
<b>CENA CELKEM DLE SOD</b>	<b>6.562.223,00</b>	<b>1.378.066,83</b>	<b>7.940.289,83</b>
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>440.085,75</b>	<b>92.418,01</b>	<b>532.503,76</b>
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>-372.006,20</b>	<b>-78.121,30</b>	<b>-450.127,50</b>
<b>CENA CELKEM VČ. DODATKU Č.1</b>	<b>6.630.302,55</b>	<b>1.392.363,54</b>	<b>8.022.666,09</b>


### Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání "smlouvy o dílo" a dodatku č.1, nedotčené tímto „dodatkem č. 2“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na .... zasedání Rady města Vsetín, konané dne 01.12.2025, pod číslem usnesení 45/83/RM/2025.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: Soupis stavebních méněprací – dodatek č.2.

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

