

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3**

IČ 00075370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupena **Radislavem Neubauerem**, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

<b>Obchodní firma / název / jméno</b>	:	<b>Zdeněk Němec - BiTEST</b>
<b>Zastoupena</b>	:	Zdeňkem Němcem
<b>Sídlo, místo podnikání či bydliště</b>	:	Hloušecká 25/11, 284 01 Kutná Hora
<b>IČ</b>	:	16536673
<b>Zapsaná v</b>	:	-

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tuto

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**uzavřené dne 15.8.2016**

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

(dále jen „**Smlouva**“)

**1. Základní ustanovení**

1.1 Zhotovitel o Objednatel uzavřeli dne 15.8.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a instalace hlasovacího a konferenčního systému v jednacím sále zastupitelstva MO Plzeň 3 (v budově na adrese sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň), za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za úplaty, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).

1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany objednatele došlo k vzhledem k technické složitosti projektové dokumentace k nestandardnímu prodloužení doby trvání výběrového řízení a následně došlo k prodloužení lhůt na dodání některých komponentů se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy.

**2. Předmět dodatku**

2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

**2. Vymezení díla**

- 2.1 Provádění Díla dle této Smlouvy zahrnuje zejména:
- (a) dodávku hlasovacího a konferenčního systému,
  - (b) montáž a instalaci hlasovacího a konferenčního systému,
  - (c) stavební práce související s umístěním hlasovacího a konferenčního systému,
  - (d) uvedení místa provádění Díla do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením provádění Díla,
  - (e) provedení zkoušek, testovacího provozu a zaškolení obsluhy,

účast technika na prvních dvou jednáních Zastupitelstva MO Plzeň 3 následujících po předání Díla – tj. na jednáních v termínech 28.11.2016 a na prvním jednání v roce 2017.

- 2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

#### **4. Termín provedení díla a místo plnění**

4.2 Dílo bude prováděno v termínech požadovaných Objednatelem. Objednatel předpokládá provádění přípravných prací ihned po podpisu Smlouvy a následné předání staveniště Zhotoviteli do pěti (5) dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést Dílo, tj. dokončit a předat Dílo, nejpozději do 31.10.2016.

### **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčeny.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
- 3.5 Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- 3.6 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne \_\_.\_\_.2016

**Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3**

**Zdeněk Němec - BiTEST**

\_\_\_\_\_  
starosta  
**Radislav Neubauer**

\_\_\_\_\_  
**Zdeněk Němec**

**Objednatel**

**Zhotovitel**