

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změnový list číslo 207i</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
| Identifikace akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně                                                         |
| Číslo akce SMVS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                              |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I. Statutární město Brno<br>II. ARENA BRNO, a. s.<br>III. Brněnské komunikace a.s.<br>IV. Teplárny Brno, a.s.  |
| Zastoupen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Objednatelem                                                                                                   |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5                                                             |
| SPST:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM                                                                            |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s.<br>Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o. |
| Předmět změnového listu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| Venkovní objekty úpravy RDS - SO 400 - IO 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
| Část díla dotčená změnovým listem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| 400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY / IO 422 - VO PARKOVIŠTĚ P1 (MSKP 1. Etapa-OD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| Popis změny, popis technického řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| Provedení prací podle Projektové dokumentace 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
| Nové řešení :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
| <p>měnou dochází k následujícím dílčím změnám:</p> <p>-Z důvodu aktualizace světelně-technického výpočtu došlo k upřesnění délek výložníků a úpravě výkonů LED svítidel (z 57 W na 58 W). Potřebnou změnu výkonu LED svítidel je možné provést pouze úpravou původně uvažovaných svítidel (přenastavením předřadníku).</p> <p>-V návaznosti na upřesnění rozmístění kamerového systému budou tři stožáry VO (č.422-01, 422-02 a 422-05) v zesíleném (reklamním) provedení. Dle rozdílového soupisu prací doplněn rozsah realizovaných prací na objektu IO 422 - VO PARKOVIŠTĚ P1 (MSKP 1. Etapa-OD).</p> <p>-Navržené stožáry 422-02 až 422-06 budou včetně části kabelové trasy VO umístěny v retenční rýze MZI, která je součástí objektů řady 300 - je nutné stavební práce časově koordinovat. Podzemní část stožáru, která se bude nacházet nad základem, bude ochráněna plastovou trubicou před zásepem a hutněním šterkové vrstvy.</p> <p>-Došlo k upřesnění typů jednotlivých použitých betonů – základ sloupu bude třídy C30/37 XF4, krycí hlavička sloupu C25/30 XF3, obetonování chrániček v komunikaci C12/15.</p> <p>-Na základě zhodnocení reálného stavu stávajících stožárů VO (které byly v této lokalitě demontovány) byl z důvodu zvýšení doby provozuschopnosti uzemňovací soustavy nahrazen hlavní zemnič (zemniční drát FeZn 10 mm) zemnicí páskou FeZn 30/4 mm. Přechod zemničního drátu FeZn Ø10 mm ze země/betonu na vzduch musí být ochráněn smršťovací hadicí. Spoje zemnění budou svařeny, a to vždy na dvou místech.</p> <p>-Při koordinaci s ostatními navrženými inženýrskými sítěmi a novými základy pro nabíjecí stojany elektromobilů došlo k drobným úpravám a sjednocení kabelových tras.</p> <p>Přesný rozsah prací, které jsou předmětem této změny, vyplývá z Přílohy č. 1.</p> |                                                                                                                |
| Zdůvodnění změny :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
| <p>Změna navazuje na ZL 74a-d. V návaznosti na zpracování technické studie, která měla mj. za cíl odhalit případné nesrovnalosti v možných řešeních venkovních ploch řešení okolo multifunkční haly (Díla) vyplynula objektivní potřeba provedení změn oproti Původnímu řešení, přičemž tyto změny jsou nezbytné (z důvodu uvedených výše v části „Nové řešení“) pro budoucí provoz Díla, a to mj. s ohledem na odůvodněné a objektivní budoucí provozní potřeby.</p> <p>Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnu, která je nezbytná pro dokončení a budoucí provoz Díla a která je dána okolnostmi (výše popsané potřeby odchýlení se od Původního řešení popsané v Novém řešení mající mimo jiné základ ve větším detailu řešení RDP oproti Projektové dokumentaci 2, zhodnocení reálného stavu stožárů VO a koordinaci s ostatními inženýrskými sítěmi), které zadavatel i přes vynaložení náležité péče nemohl předvídat, protože se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
| Ano, s dopadem do projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| Záznam o změně je uveden v zápisu z KD č. 40 ze dne 12.3. 2024, v bodu 24/1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
| Vliv na termín: ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
| Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
| Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 207i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| Přílohy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| 1. Rozpočet změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| 2. CN SUB ČEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
| Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 Kč                                                                                                        |
| Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 Kč                                                                                                        |
| Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -406 143,94 Kč                                                                                                 |
| Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 Kč                                                                                                        |
| Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 Kč                                                                                                        |
| Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 Kč                                                                                                        |
| Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300 116,14 Kč                                                                                                  |
| Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 Kč                                                                                                        |
| Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -406 143,94 Kč                                                                                                 |
| Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300 116,14 Kč                                                                                                  |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -106 027,80 Kč                                                                                                 |
| Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -128 293,64 Kč                                                                                                 |
| Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Za zhotovitele:                                                                                                |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy  
Objekt:

Soupis: ZL207i - IO422 VO PARKOVIŠTĚ P1 (MSKP 1. Etapa-OD)

Místo: Výstaviště Brno Datum: 02.07.2025  
Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant: Arch.Design, s.r.o.,  
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s. APLUS, a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem -106 027,80

D HSV Práce a dodávky HSV -17 501,85

D 997 Přesun sutě -17 501,85

|   |   |           |                                            |   |         |        |           |     |
|---|---|-----------|--------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----|
| 1 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | -18,449 | 210,00 | -3 874,29 | SOD |
|---|---|-----------|--------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----|

|  |    |  |          |  |          |  |  |  |
|--|----|--|----------|--|----------|--|--|--|
|  | VV |  | PDPS     |  |          |  |  |  |
|  | VV |  | -100,358 |  | -100,358 |  |  |  |
|  | VV |  | RPD      |  |          |  |  |  |
|  | VV |  | 81,909   |  | 81,909   |  |  |  |
|  | VV |  | Součet   |  | -18,449  |  |  |  |

|   |   |           |                                                         |   |          |       |           |     |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|----------|-------|-----------|-----|
| 2 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | -184,490 | 20,00 | -3 689,80 | SOD |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|----------|-------|-----------|-----|

|  |    |  |          |  |            |  |  |  |
|--|----|--|----------|--|------------|--|--|--|
|  | VV |  | PDPS     |  |            |  |  |  |
|  | VV |  | -1003,58 |  | -1 003,580 |  |  |  |
|  | VV |  | RPD      |  |            |  |  |  |
|  | VV |  | 819,09   |  | 819,090    |  |  |  |
|  | VV |  | Součet   |  | -184,490   |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                               |   |        |          |           |     |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|-----|
| 3 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | -2,010 | 1 182,00 | -2 375,82 | SOD |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|-----|

|  |    |  |        |  |        |  |  |  |
|--|----|--|--------|--|--------|--|--|--|
|  | VV |  | PDPS   |  |        |  |  |  |
|  | VV |  | -6,96  |  | -6,960 |  |  |  |
|  | VV |  | RPD    |  |        |  |  |  |
|  | VV |  | 4,95   |  | 4,950  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -2,010 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                            |   |         |        |           |     |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----|
| 4 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -16,439 | 460,00 | -7 561,94 | SOD |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|-----|

|  |    |  |         |  |         |  |  |  |
|--|----|--|---------|--|---------|--|--|--|
|  | VV |  | PDPS    |  |         |  |  |  |
|  | VV |  | -93,398 |  | -93,398 |  |  |  |
|  | VV |  | RPD     |  |         |  |  |  |
|  | VV |  | 76,959  |  | 76,959  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet  |  | -16,439 |  |  |  |

D M Práce a dodávky M -337 958,19

D 21-M Elektromontáže -267 645,44

|   |   |             |                                                                       |     |        |          |            |     |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|-----|
| 5 | K | 210204011R1 | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 14 m | kus | -6,000 | 3 152,00 | -18 912,00 | SOD |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|-----|

|  |    |  |        |  |         |  |  |  |
|--|----|--|--------|--|---------|--|--|--|
|  | VV |  | PDPS   |  |         |  |  |  |
|  | VV |  | -12    |  | -12,000 |  |  |  |
|  | VV |  | RPD    |  |         |  |  |  |
|  | VV |  | 6      |  | 6,000   |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -6,000  |  |  |  |

|   |   |            |                                                                                  |     |        |           |             |     |
|---|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------|-----|
| 6 | M | 31674111R2 | Stožár osvětlovací uliční 14 m v provedení "Brno", včetně termoplastické manžety | kus | -9,000 | 17 907,00 | -161 163,00 | SOD |
|---|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------|-----|

|  |    |  |        |  |         |  |  |  |
|--|----|--|--------|--|---------|--|--|--|
|  | VV |  | PDPS   |  |         |  |  |  |
|  | VV |  | -12    |  | -12,000 |  |  |  |
|  | VV |  | RPD    |  |         |  |  |  |
|  | VV |  | 3      |  | 3,000   |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -9,000  |  |  |  |

|   |   |            |                                                                                |     |        |          |            |     |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|-----|
| 7 | M | 31673001R3 | výložník obloukový dvojité k osvětlovacím stožárům uličním, vyložení do 3500mm | kus | -6,000 | 4 608,00 | -27 648,00 | SOD |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|-----|

|  |    |  |        |  |        |  |  |  |
|--|----|--|--------|--|--------|--|--|--|
|  | VV |  | PDPS   |  |        |  |  |  |
|  | VV |  | -6     |  | -6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | RPD    |  |        |  |  |  |
|  | VV |  | 0      |  | 0,000  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -6,000 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                 |   |          |       |            |     |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|------------|-----|
| 8 | K | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě | m | -305,000 | 55,00 | -16 775,00 | SOD |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|------------|-----|

|  |    |  |        |  |          |  |  |  |
|--|----|--|--------|--|----------|--|--|--|
|  | VV |  | PDPS   |  |          |  |  |  |
|  | VV |  | -317   |  | -317,000 |  |  |  |
|  | VV |  | RPD    |  |          |  |  |  |
|  | VV |  | 12     |  | 12,000   |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -305,000 |  |  |  |

|   |   |          |                  |    |          |       |           |     |
|---|---|----------|------------------|----|----------|-------|-----------|-----|
| 9 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | -189,087 | 51,00 | -9 643,44 | SOD |
|---|---|----------|------------------|----|----------|-------|-----------|-----|

|  |    |  |         |  |          |  |  |  |
|--|----|--|---------|--|----------|--|--|--|
|  | VV |  | PDPS    |  |          |  |  |  |
|  | VV |  | -196,54 |  | -196,540 |  |  |  |
|  | VV |  | RPD     |  |          |  |  |  |

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|        | VV  |           | 7,453                                                                                         |    | 7,453    |              |                   |                 |
|        | VV  |           | Součet                                                                                        |    | -189,087 |              |                   |                 |
| 10     | K   | 210812035 | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2<br>uložený volně nebo v liště (např. CYKY)       | m  | -115,500 | 39,00        | -4 504,50         | SOD             |
|        | VV  |           | PDPS                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | -423,15                                                                                       |    | -423,150 |              |                   |                 |
|        | VV  |           | RPD                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | 307,65                                                                                        |    | 307,650  |              |                   |                 |
|        | VV  |           | Součet                                                                                        |    | -115,500 |              |                   |                 |
| 11     | M   | 34111080  | kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY)                                                   | m  | -115,500 | 257,00       | -29 683,50        | SOD             |
|        | VV  |           | PDPS                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | -423,15                                                                                       |    | -423,150 |              |                   |                 |
|        | VV  |           | RPD                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | 307,65                                                                                        |    | 307,650  |              |                   |                 |
|        | VV  |           | Součet                                                                                        |    | -115,500 |              |                   |                 |
| 12     | M   | v_14      | Montážní pěna                                                                                 | ks | 2,000    | 342,00       | 684,00            | SOD             |
|        | VV  |           | PDPS                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | -3                                                                                            |    | -3,000   |              |                   |                 |
|        | VV  |           | RPD                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | 5                                                                                             |    | 5,000    |              |                   |                 |
|        | VV  |           | Součet                                                                                        |    | 2,000    |              |                   |                 |
| D 22-M |     |           | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby                                          |    |          |              | 2 643,00          |                 |
| 13     | K   | 220180201 | Zatažení do tváricové tratě kabelu hmotnosti do 2<br>kg/m                                     | m  | -115,500 | 14,00        | -1 617,00         | SOD             |
|        | VV  |           | PDPS                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | -423,15                                                                                       |    | -423,150 |              |                   |                 |
|        | VV  |           | RPD                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | 307,65                                                                                        |    | 307,650  |              |                   |                 |
|        | VV  |           | Součet                                                                                        |    | -115,500 |              |                   |                 |
| 14     | K   | 220182002 | Zatažení chráničky 63 mm do chráničky 110 mm                                                  | m  | 71,000   | 60,00        | 4 260,00          | SOD             |
|        | VV  |           | PDPS                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | -88                                                                                           |    | -88,000  |              |                   |                 |
|        | VV  |           | RPD                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | 159                                                                                           |    | 159,000  |              |                   |                 |
|        | VV  |           | Součet                                                                                        |    | 71,000   |              |                   |                 |
| D 46-M |     |           | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                             |    |          |              | -72 955,75        |                 |
| 15     | K   | 460080013 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15<br>bez bednění                            | m3 | -6,000   | 5 199,00     | -31 194,00        | SOD             |
|        | VV  |           | PDPS                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | -6                                                                                            |    | -6,000   |              |                   |                 |
|        | VV  |           | RPD                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | 0                                                                                             |    | 0,000    |              |                   |                 |
|        | VV  |           | Součet                                                                                        |    | -6,000   |              |                   |                 |
| 16     | K   | 460490013 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm                                                     | m  | -43,000  | 21,00        | -903,00           | SOD             |
|        | VV  |           | PDPS                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | -290                                                                                          |    | -290,000 |              |                   |                 |
|        | VV  |           | RPD                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | 247                                                                                           |    | 247,000  |              |                   |                 |
|        | VV  |           | Součet                                                                                        |    | -43,000  |              |                   |                 |
| 17     | K   | 460150263 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh<br>ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3  | m  | -105,000 | 499,00       | -52 395,00        | SOD             |
|        | VV  |           | PDPS                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | -202                                                                                          |    | -202,000 |              |                   |                 |
|        | VV  |           | RPD                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | 97                                                                                            |    | 97,000   |              |                   |                 |
|        | VV  |           | Součet                                                                                        |    | -105,000 |              |                   |                 |
| 18     | K   | 460150883 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh<br>ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 | m  | 40,000   | 571,00       | 22 840,00         | SOD             |
|        | VV  |           | PDPS                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | -88                                                                                           |    | -88,000  |              |                   |                 |
|        | VV  |           | RPD                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | 128                                                                                           |    | 128,000  |              |                   |                 |
|        | VV  |           | Součet                                                                                        |    | 40,000   |              |                   |                 |
| 19     | K   | 460510064 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s<br>obsypem, průměru do 10 cm                    | m  | -115,500 | 42,00        | -4 851,00         | SOD             |
|        | VV  |           | PDPS                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | -423,15                                                                                       |    | -423,150 |              |                   |                 |
|        | VV  |           | RPD                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | 307,65                                                                                        |    | 307,650  |              |                   |                 |
|        | VV  |           | Součet                                                                                        |    | -115,500 |              |                   |                 |
| 20     | M   | 345713520 | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex,<br>HDPE+LDPE KF 09063                               | m  | -115,500 | 33,00        | -3 811,50         | SOD             |
|        | VV  |           | PDPS                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | -423,15                                                                                       |    | -423,150 |              |                   |                 |
|        | VV  |           | RPD                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | 307,65                                                                                        |    | 307,650  |              |                   |                 |
|        | VV  |           | Součet                                                                                        |    | -115,500 |              |                   |                 |
| 21     | K   | 460510075 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s<br>obetonováním, průměru do 15 cm               | m  | -43,000  | 43,00        | -1 849,00         | SOD             |
|        | VV  |           | PDPS                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | -176                                                                                          |    | -176,000 |              |                   |                 |
|        | VV  |           | RPD                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | 133                                                                                           |    | 133,000  |              |                   |                 |
|        | VV  |           | Součet                                                                                        |    | -43,000  |              |                   |                 |
| 22     | M   | 345713550 | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex,<br>HDPE+LDPE KF 09110                               | m  | -43,000  | 66,00        | -2 838,00         | SOD             |
|        | VV  |           | PDPS                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | -176                                                                                          |    | -176,000 |              |                   |                 |
|        | VV  |           | RPD                                                                                           |    |          |              |                   |                 |

| PČ       | Typ | Kód         | Popis                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|          | VV  |             | 133                                                                                                            |    | 133,000  |              |                   |                 |
|          | VV  |             | Součet                                                                                                         |    | -43,000  |              |                   |                 |
| 23       | K   | 460560263   | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3                                                  | m  | -105,000 | 92,00        | -9 660,00         | SOD             |
|          | VV  |             | PDPS                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|          | VV  |             | -202                                                                                                           |    | -202,000 |              |                   |                 |
|          | VV  |             | RPD                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|          | VV  |             | 97                                                                                                             |    | 97,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |             | Součet                                                                                                         |    | -105,000 |              |                   |                 |
| 24       | K   | 460560883   | Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3                                                 | m  | 40,000   | 99,00        | 3 960,00          | SOD             |
|          | VV  |             | PDPS                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|          | VV  |             | -88                                                                                                            |    | -88,000  |              |                   |                 |
|          | VV  |             | RPD                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|          | VV  |             | 128                                                                                                            |    | 128,000  |              |                   |                 |
|          | VV  |             | Součet                                                                                                         |    | 40,000   |              |                   |                 |
| 25       | M   | vl51        | Betonový recyklát pro zásyp výkopu                                                                             | t  | 49,310   | 290,00       | 14 299,90         | SOD             |
|          | VV  |             | PDPS                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|          | VV  |             | -168,96                                                                                                        |    | -168,960 |              |                   |                 |
|          | VV  |             | RPD                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|          | VV  |             | 218,27                                                                                                         |    | 218,270  |              |                   |                 |
|          | VV  |             | Součet                                                                                                         |    | 49,310   |              |                   |                 |
| 26       | K   | 468051121   | Bourání základu betonového při elektromontážích                                                                | m3 | -0,650   | 591,00       | -384,15           | SOD             |
|          | VV  |             | PDPS                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|          | VV  |             | -2,9                                                                                                           |    | -2,900   |              |                   |                 |
|          | VV  |             | RPD                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|          | VV  |             | 2,25                                                                                                           |    | 2,250    |              |                   |                 |
|          | VV  |             | Součet                                                                                                         |    | -0,650   |              |                   |                 |
| 27       | K   | 460661113   | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm                                        | m  | -105,000 | 85,00        | -8 925,00         | SOD             |
|          | VV  |             | PDPS                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|          | VV  |             | -202                                                                                                           |    | -202,000 |              |                   |                 |
|          | VV  |             | RPD                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|          | VV  |             | 97                                                                                                             |    | 97,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |             | Součet                                                                                                         |    | -105,000 |              |                   |                 |
| 28       | K   | 460661114   | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm                                        | m  | 40,000   | 91,00        | 3 640,00          | SOD             |
|          | VV  |             | PDPS                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|          | VV  |             | -88                                                                                                            |    | -88,000  |              |                   |                 |
|          | VV  |             | RPD                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|          | VV  |             | 128                                                                                                            |    | 128,000  |              |                   |                 |
|          | VV  |             | Součet                                                                                                         |    | 40,000   |              |                   |                 |
| 29       | K   | v_13        | Utěsnění kabelů v prostupu pěnou                                                                               | ks | 8,000    | 125,00       | 1 000,00          | SOD             |
|          | VV  |             | PDPS                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|          | VV  |             | -12                                                                                                            |    | -12,000  |              |                   |                 |
|          | VV  |             | RPD                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|          | VV  |             | 20                                                                                                             |    | 20,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |             | Součet                                                                                                         |    | 8,000    |              |                   |                 |
| 30       | K   | V20         | Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu - běžný metr                                                     | m  | -65,000  | 29,00        | -1 885,00         | SOD             |
|          | VV  |             | PDPS                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|          | VV  |             | -290                                                                                                           |    | -290,000 |              |                   |                 |
|          | VV  |             | RPD                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|          | VV  |             | 225                                                                                                            |    | 225,000  |              |                   |                 |
|          | VV  |             | Součet                                                                                                         |    | -65,000  |              |                   |                 |
| D OST    |     |             | NOVÉ POLOŽKY                                                                                                   |    |          | 249 432,24   |                   |                 |
| D 21-M.1 |     |             | Elektromontáže                                                                                                 |    |          | 155 675,07   |                   |                 |
| 31       | M   | M017        | Stožár osvětlovací uliční 14 m zesílený v provedení "Brmo", včetně termoplastické manžety                      | ks | 3,000    | 28 221,00    | 84 663,00         | CN+15%          |
| 32       | M   | 31673008    | Výložník obloukový dvouramenný k osvětlovacím stožárům uličním V2/180-89-100060-5 (vyložení 1000mm, náklon 5°) | ks | 3,000    | 3 920,00     | 11 760,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| 33       | M   | 34844472    | Výložník obloukový dvouramenný k osvětlovacím stožárům uličním V2/180-89-150060-5 (vyložení 1500mm, náklon 5°) | ks | 3,000    | 4 810,00     | 14 430,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| 34       | M   | 210220020.3 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do průřezu 120 mm2 ve městské zástavbě      | m  | 211,050  | 81,00        | 17 095,05         | SOD             |
|          | VV  |             | položka ze smluvního rozpočtu IO403.2                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|          | VV  |             | 211,05                                                                                                         |    | 211,050  |              |                   |                 |
| 35       | M   | 35445062    | pás zemnicí 30x4mm FeZn                                                                                        | kg | 201,000  | 86,00        | 17 286,00         | SOD             |
|          | VV  |             | položka ze smluvního rozpočtu IO403.2                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|          | VV  |             | 201                                                                                                            |    | 201,000  |              |                   |                 |
| 36       | M   | M014        | Spojení uzemňovacího vedení svařením                                                                           | ks | 32,000   | 230,00       | 7 360,00          | CN+15%          |
| 37       | M   | vl-002      | Nátěr spojů uzemnění izolačním nátěrem                                                                         | ks | 16,000   | 63,00        | 1 008,00          | SOD             |
|          | VV  |             | položka ze smluvního rozpočtu IO 410                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|          | VV  |             | 16                                                                                                             |    | 16,000   |              |                   |                 |
| 38       | M   | vl-001      | Izolační nátěr uzemnění a spojů                                                                                | kg | 3,200    | 355,00       | 1 136,00          | SOD             |
|          | VV  |             | položka ze smluvního rozpočtu IO 410                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|          | VV  |             | 16*0,2                                                                                                         |    | 3,200    |              |                   |                 |
| 39       | M   | 34343124    | Smršťovací bužírka 12,7/6,4 - žlutozelená                                                                      | m  | 6,000    | 25,10        | 150,60            | CS ÚRS 2025 01  |
| 40       | M   | 220261143   | Připevnění příchytky kabelové [SONAP] na konstrukci 14 až 28                                                   | ks | 2,000    | 66,00        | 132,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| 41       | M   | 35432514    | příchytka kabelová 14-28mm                                                                                     | ks | 2,000    | 32,00        | 64,00             | SOD             |
|          | VV  |             | položka ze smluvního rozpočtu IO 407.1                                                                         |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                       | MJ                                | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |             | 2                                                                                                                           | 2,000                             |          |              |                   |                 |
| 42 | M   | M018        | Montáž teplem smršťovací zakončovací hlavy čtyřžilového kabelu průměru 15-35 mm                                             | ks                                | 2,000    | 172,50       | 345,00            | CN+15%          |
| 43 | M   | M020        | Smršťovací zakončovací hlava čtyřžilového kabelu průměru 15-35 mm                                                           | ks                                | 2,000    | 122,71       | 245,42            | CN+15%          |
| D  |     |             | 46-M.1                                                                                                                      | Zemní práce při extr.mont.pracích |          |              | 93 757,17         |                 |
| 44 | M   | 460131113.2 | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3                                               | m3                                | 2,363    | 1 970,00     | 4 655,11          | SOD             |
| VV |     |             | položka ze smluvního rozpočtu IO 401.2                                                                                      |                                   |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 2,363                                                                                                                       | 2,363                             |          |              |                   |                 |
| 45 | M   | 460641125   | základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výstuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3                                | 0,154    | 4 360,00     | 671,44            | CS ÚRS 2025 01  |
| 46 | M   | 460641126   | základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výstuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3                                | 2,288    | 4 750,00     | 10 868,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| 47 | M   | 460641126   | základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výstuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3                                | 13,076   | 4 750,00     | 62 111,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| 48 | M   | 460641411   | bednění s případnými vzpěrami nezabudované, zřízení                                                                         | m2                                | 7,200    | 428,00       | 3 081,60          | CS ÚRS 2025 01  |
| 49 | M   | 460641412   | bednění s případnými vzpěrami nezabudované, odstranění                                                                      | m2                                | 7,200    | 97,50        | 702,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| 50 | M   | M016        | Zkrácení a úprava plastové trubky DN250 mm pro ochranu stožáru VO, vč. přidrátování ke sloupu                               | kpl                               | 6,000    | 172,50       | 1 035,00          | CN+15%          |
| 51 | M   | 28611140    | trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4                                                                                    | m                                 | 2,400    | 599,00       | 1 437,60          | CS ÚRS 2025 01  |
| 52 | M   | 460741132   | Osazení kabelových prostupů z trub betonových do rýhy s obetonováním průměru přes 15 do 20 cm                               | m                                 | 13,000   | 556,00       | 7 228,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 53 | M   | M021        | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 176/200mm, HDPE+LDPE                                  | m                                 | 13,000   | 151,34       | 1 967,42          | CN+15%          |

**Cenová nabídka**

**ZMĚNA**

IO 422 - VO PARKOVIŠTĚ P1 (MSKP 1. Etapa-OD)

| <b>21 – M Elektromontáže</b>                                                                  | <i>m.j.</i> | <i>množství</i> | <i>j.c.</i> |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| Stožár osvětlovací uliční 14 m zesílený v provedení "Brno", včetně termoplastické manžety     | kus         | 3               | 24 540,00   | 736 20,00 |
| Spojení uzemňovacího vedení svařením                                                          | kus         | 32              | 200,00      | 6 400,00  |
| Montáž teplem smršťovací zakončovací hlavy čtyřžilového kabelu průměru 15-35 mm               | kus         | 2               | 150,00      | 300,00    |
| Smršťovací zakončovací hlava čtyřžilového kabelu průměru 15-35 mm                             | kus         | 2               | 106,70      | 213,40    |
| Zkrácení a úprava plastové trubky DN250 mm pro ochranu stožáru VO, vč. přidráťování ke sloupu | kus         | 6               | 150,00      | 900,00    |
| trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 176/200mm, HDPE+LDPE    | m           | 13              | 131,6       | 1 710,80  |

(nové práce mimo smluvní rozpočet – oceněno na základě zadání HT CZ)

S pozdravem



ČEB Energie s.r.o.  
Komořany 185  
683 01 Komořany  
IČ: 05132681  
DIČ: CZ05132681

č. ú. 115-2679340237/100  
Komerční banka a.s.  
C93737 vedená u KS v Brně

Mobil:   
[www.cebenergie.cz](http://www.cebenergie.cz)

**Dodací adresa – provozovna:**

ČEB Energie s.r.o.

Československé armády 1081

684 01 Slavkov u Brna