



ke Smlouvě o vypracování projektové dokumentace a
o výkonu autorského dozoru k zajištění akce s názvem „ÚP ČR – Písek – rekonstrukce
objektu, nábreží 1. máje 2259, projektová dokumentace.“

(dále také „**Dodatek č.** “)

Objednatel: Česká republika – Úřad práce České republiky
Sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
Zastoupena: Ing. Ivanem Loukotou, ředitelem sekce Krajská pobočka v Českých Budějovicích
Doručovací a fakturační adresa: Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Českých Budějovicích
Klavíková 1570/7
370 04 České Budějovice
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
IČO: 724 96 991
DIČ: není plátce DPH
ID datové schránky: ubhzipbh
E-mail: podatelna.cb@uradprace.cz

a

1

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Českých Budějovicích | Klavíkova 1570/7 | 370 04
České Budějovice
tel.: +420 950 109 111 | podatelna.cb@uradprace.cz



Úřad práce ČR

Číslo účtu: XXXXX
IČO: 072 14 481
DIČ: XXXXX
ID datové schránky: 4ghazhq
E-mail: XXXXX

(dále také „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také „smluvní strany“)

„Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 3 ke Smlouvě o vypracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru k zajištění akce s názvem „ÚP ČR – Písek – rekonstrukce objektu, nábřeží 1. máje 2259, projektová dokumentace“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 11. 6. 2024, a to v souladu s bodem 13.6 Smlouvy, v následujícím znění:“

I.

Smluvní strany se dohodly, že v článku III. Dodatku č. 2 ze dne 18.9.2025 ke Smlouvě o vypracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru k zajištění akce s názvem „ÚP ČR – Písek – rekonstrukce objektu, nábřeží 1. máje 2259, projektová dokumentace“

se znění textu

- za část zahrnující: **Projektovou dokumentaci pro provedení stavby (předmětná rekonstrukce a zateplení budovy, v níž sídlí Úřad práce ČR) a také položkový rozpočet a výkaz výměr, výkonů a prací vypracované pro výběr zhotovitele samotné rekonstrukce a zateplení budovy, v níž sídlí Úřad práce ČR.** Za tuto část bude zhotovitel fakturovat 598 800 Kč bez DPH tj. 725 758 Kč včetně DPH. Částka odpovídá 20 % z ceny dle částky ze Smlouvy z 18.12.2024 a 100 % z ceny víceprací uvedených v tomto dodatku v bodě číslo I,



Úřad práce ČR

nahrazuje textem:

- za část zahrnující: **Projektovou dokumentaci pro provedení stavby (předmětná rekonstrukce a zateplení budovy, v níž sídlí Úřad práce ČR) a také položkový rozpočet a výkaz výměr, výkonů a prací vypracované pro výběr zhotovitele samotné rekonstrukce a zateplení budovy, v níž sídlí Úřad práce ČR.** Za tuto část bude zhotovitel fakturovat **599 800 Kč** bez DPH tj. 725 758 Kč včetně DPH. Částka odpovídá 20 % z ceny dle částky ze Smlouvy z 18.12.2024 a 100 % z ceny víceprací uvedených v tomto dodatku v bodě číslo I,

II.

Otázky tímto Dodatkem č. 3 výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 3 může být použit a využit pro účely naplnění znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, i pro účely naplnění znění zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se zavazují při svých plněních, činnostech či jednáních, které souvisejí s tímto Dodatkem č. 3, dodržovat a respektovat i zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podepsání posledním z oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu a podepsán příslušnými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. V případě potřeby jedné ze smluvních stran může být tento Dodatek č. 3 ještě vyhotoven ve dvou písemných stejnopisech, kdy jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.



Úřad práce ČR

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 3 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem řádně přečetly, že s jeho obsahem plně souhlasí, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých a úplných údajů, dle jejich skutečné, pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, v omylu ani za jinak jednostranně nápadně nevýhodných podmínek, přičemž toto vše stvrzují oprávnění zástupci smluvních stran svými podpisy níže.

V Českých Budějovicích dne 8.12.2025

Vdne 9.12.2025

XXXXX

XXXXX

.....
Ing. Ivan Loukota
Úřad práce České republiky
Ředitel sekce Krajská pobočka v Českých Budějovicích
(objednatel)

.....
Petr Mareček
Peter Mark s.r.o.
jednatel
(zhotovitel)

