

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
kterou uzavřely dne 16. 10. 2025 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")
a

Stavební izolace Zlín s.r.o.
se sídlem: Dlouhá108, 760 01 Zlín
IČ: 49437593 DIČ: CZ49437593
Bankovní spojení: 3461988/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12109
Zastoupena Ing. Miroslavem Mikulčíkem, jednatelem
na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Oprava plochých střech na objektu Stáje - uzavřené dne 16. 10. 2025, kterým se mění ustanovení Smlouvy čl. IV. odst. 1.

2.1. Změna článku IV. odst. 1 – nové znění:

Cena Smlouvy	631 313,78 Kč bez DPH
--------------	-----------------------

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

Vícepráce	160 302,24 Kč bez DPH
-----------	-----------------------

Cena celkem dle dodatku	791 616,02 Kč bez DPH
--------------------------------	------------------------------

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Příloha: Změnový list

Položkový rozpočet

Ve Zlíně dne 8.12.2025

Ve Zlíně dne 8.12.2025

.....
Za objednatele

Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Za zhotovitele

Ing. Miroslav Mikulčík, jednatel