

**OBJEDNÁVKA**

<b>Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu <a href="mailto:posta@olkraj.cz">posta@olkraj.cz</a> , nebo do datové schránky qiabfmf .</b> <b>Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.</b> <b>Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.</b>	Objednávka číslo :	<b>2024/00641/OI/OBJ/1</b>
	Datum vyhotovení :	09.12.2025
	Dodací lhůta :	31.07.2026

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Pavel Dadák [redacted] IČO: 43990282 DIČ:	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
<p>Dodatkem č. 1 se prodlužuje dodací lhůta objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP v realizaci na akci „II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“ o další 4 měsíce v termínu od 01.04.2026 do 31.07.2026, tj. o 18 týdnů. Tímto se navyšuje cena objednávky o dalších 28.710,00 Kč na celkovou cenu 138.475,00 Kč. Zhotovitel je neplátce DPH.</p> <p>K úpravě termínu a ceny dochází na základě prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 31.07.2026 na základě Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2024/00525/OI/DSM/4.</p>		
<b>Předpokládaná cena celkem:</b>		<b>28 710,00 Kč</b>
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		
[redacted] Krajského úřadu Olomouckého kraje		

<b>Kontaktní údaje:</b>
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]