

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ O VÝKONU FUNKCE ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE

(dále také jen jako „dodatek“)

číslo smlouvy příkazce: D952220068

číslo smlouvy příkazníka:

I. Smluvní strany

PŘÍKAZCE

POVODÍ LABE, státní podnik

Se sídlem	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Statutární orgán	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
IČO, DIČ	70 89 00 05, CZ 70 89 00 05
Obchodní rejstřík	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
V technických věcech oprávněn jednat	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel XXX XXX
Kontrolou realizace předmětné stavby a provádění tohoto příkazu pověřen	XXX

PŘÍKAZNÍK

SAFETY PRO s.r.o.

Se sídlem	Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
Zastoupený	Ing. Jiřím Smékalem, MBA, jednatelem
IČO, DIČ	28571690, CZ28571690
Obchodní rejstřík	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
V technických věcech oprávněn jednat	XXX
Telefon, e-mail	XXX

Pro potřeby tohoto dodatku je termínem „**Příkazník**“ míněn zadávacím řízením vybraný dodavatel veřejné zakázky nazvané „*VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - výkon činností: technický dozor stavebníka a geotechnický dozor*“, termínem „*Stavba*“ – realizace díla „*VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní*“ a termínem „**Příkazce**“ míněn i stavebník (investor, objednatel) Stavby.

(dále společně jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 14. 2. 2023 uzavřena Smlouva příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce, číslo smlouvy Příkazce: D952220068 (dále také jen jako „smlouva“), na jejímž základě se Příkazník zavázal vykonávat pro Příkazce mj. stálý technický dozor stavebníka a výkon geotechnického dozoru na stavbě, když bližší specifikace předmětu plnění i předmětné stavby je uvedena ve smlouvě. Technický dozor stavebníka na stavbě (který je blíže specifikován ve smlouvě, jak je uvedeno výše) měl být ze strany Příkazníka vykonáván po dobu 30 měsíců od výzvy Příkazce k zahájení činnosti. Výzva k zahájení činnosti byla ze strany Příkazce učiněna dne 21. 2. 2023.

Smlouva v čl. VI. stanoví následující ustanovení:

„Pokud i po uplynutí 30 měsíců od zahájení činnosti nedojde k předání a převzetí díla „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní“, vyhrazuje si Příkazce ve smyslu ust. § 100 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, právo jednostranně prodloužit dobu, po kterou příkazník bude plnit povinnosti dle této smlouvy o nezbytně nutnou dobu do předání a převzetí

díla „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní“, maximálně však o 6 měsíců, přičemž Příkazníkovi náleží za tuto dobu odměna dle čl. VII. odst. 2 smlouvy za každý započatý měsíc.“

III.

Předmět dodatku

Vzhledem ke skutečnosti, že lhůta 30 měsíců již dne 21. 8. 2025 uplynula a doposud nedošlo k předání a převzetí díla, smluvní strany se v souladu s čl. VI. smlouvy dohodly na **prodloužení doby trvání smlouvy o 6 měsíců, tj. do 21. 2. 2026 včetně.**

Cena výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen jako „TDS“) a výkonu geotechnického dozoru (dále také jen jako „GTD“) po uplatnění výhrady sjednané v čl. VI. smlouvy po dobu činnosti 6 měsíců, tj. za období od 22. 8. 2025 do 21. 2. 2026, činí **669 600,- Kč** bez DPH (tj. 6 měsíců výkonu TDS + GTD x cena za 1 měsíc výkonu ve výši 111 600,- Kč). Cena dalšího výkonu TDS + GTD po 22. 2. 2026 do data ukončení stavební činnosti bude vyčíslena dle skutečně prováděné doby činnosti.

Jelikož byl prodloužen termín dokončení stavby do 31. 3. 2026, přičemž původně předpokládaný termín prodloužení toto období již nepokryje, avšak výkon TDS + GTD musí být nadále zajištěn, dohodly se strany na možnosti prodloužení výhrady až o 12 měsíců, dle skutečně prováděné doby činnosti až do ukončení stavebních prací.

IV.

Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně Příkazce.

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

elektronicky podepsáno
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno
Ing. Jiří Smékal, MBA
jednatel