

## Dodatek č. 1 k

### POKYNU K PLNĚNÍ ČÍSLO 94/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022 a dodatku č. 1 ze dne 30. 05. 2024

(dále též jen „pokyn“)

#### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: [REDACTED] pověřenou řízením odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „objednatel“)

tímto uděluje společnosti

#### Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „zhotovitel“)

dne 26.5.2025 oboustranně potvrdili pokyn k vyhotovení díla „Výstavba\_VO\_Tryskovická“ (dále jen „pokyn“)

#### 1. Specifikace dílčích činností:

1. V pokynu bylo datum předpokládané realizace stanoveno na 31.08.2025
2. Z důvodu odložení realizace se předpokládaný datum plnění díla liší.
3. Předpokládaný termín plnění díla uvedený v bodě 2. pokynu č. 94 se ruší a nahrazuje se datem uvedeným v bodě 2. tohoto dodatku.

#### 2. Předpokládaný termín plnění díla je: do 15. 12. 2025

### 3. Cena za dílčí činnosti:

1. Původní výkaz výměr (příloha č. 1) pokynu č. 94 neodpovídá reálné ceně za materiál, ta byla pouze orientační.
2. Z důvodu odlišné reálné ceny materiálu se výsledná částka liší.
3. Předpokládaná cena plnění díla uvedená v bodě 3. pokynu č. 94 se ruší a nahrazuje se částkou uvedenou v dodatku (viz. tabulka bodu 3. tohoto dodatku).

#### Tabulka ceny za dílčí činnosti – souhrn:

|  |                            |  |            |
|--|----------------------------|--|------------|
|  | Celkem zhotovitel          |  | Kč bez DPH |
|  | Zhotovitel dodatek         |  | Kč bez DPH |
|  | Materiál THMP              |  | Kč bez DPH |
|  | Projekce a inženýring THMP |  | Kč bez DPH |

|                                       |  |            |
|---------------------------------------|--|------------|
| Nákladová cena celkem (dle rozpočtů): |  | Kč bez DPH |
|---------------------------------------|--|------------|

|   | Předmět výstavby                                 | Cena za plnění      |                   |
|---|--|---------------------|-------------------|
| A | Svítlidla  |                     | Kč bez DPH        |
| B | Stožáry  |                     | Kč bez DPH        |
| C | Kabely   |                     | Kč bez DPH        |
| D | Zapínací místo                                   |                     | Kč bez DPH        |
| E | Slavnostní osvětlení a Plynové lucerny           |                     | Kč bez DPH        |
| F | Veřejné a věžní hodiny                           |                     | Kč bez DPH        |
|   | Cena celkem THMP                                 |                     | Kč bez DPH        |
|   | <b>Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:</b> | <b>2 370 920,98</b> | <b>Kč bez DPH</b> |

4. Ostatní ustanovení pokynu nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

## 5. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob:

Za objednatele:

[Redacted signature area]

Za zhotovitele:

oprávněná osoba ve věcech technických:

[Redacted signature area]

### Příloha č. 1: Výkaz výměr

V Praze dne .....

\_\_\_\_\_

**Tomáš Jílek**

předseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne .....

\_\_\_\_\_

[Redacted signature]  
pověřená řízením odboru hospodaření  
majetkem Magistrátu HMP

V Praze dne .....

\_\_\_\_\_

**Ing. Tomáš Novotný**

místopředseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

**Příloha č. 1 k Pokynu č. 94 a k Prováděcí smlouvě č. zakázky 100250093 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST**


Místo: **Praha**  
Zadavatel: **THMP, a.s.**  
Uchazeč: **NTL Forensics, a.s.**  
Akce: **Název akce: Výstavba VO, Tryskovická**  
Rozsah: **Rozsah akce: Výstavba 14ks stožárů VO, včetně kabelových polí a uzemnění, nová svítidla LED**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST**

[Veřejná zakázka **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**]

| Díl                                       | cena bez DPH (Kč)      |
|---|------------------------|
| <b>Materiál</b>                           | <b>221 183,83 Kč</b>   |
| <b>Montáž</b>                             | <b>1 680 142,17 Kč</b> |
| - elektromontáže                          | 393 800,62 Kč          |
| - zemní práce                             | 1 086 677,31 Kč        |
| - ostatní práce                           | 199 664,24 Kč          |
| <b>CELKEM zhotovitel</b>                  | <b>1 901 325,99 Kč</b> |
| - materiál THMP                           | 160 344,44 Kč          |
| <b>CELKEM náklady</b>                     | <b>2 061 670,43 Kč</b> |
| <b>CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP</b> | <b>2 370 920,98 Kč</b> |

TDI souhlasí se změnou vůči původnímu položkovému rozpočtu.



Příloha č. 1 k Pokynu č. 94 a k Prováděcí smlouvě č. zakázky 100250093 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**  
 Zadavatel: **THMP, a.s.**

Uchazeč: **NTL Forensics, a.s.**

Akce: **Název akce: Výstavba VO, Tryskovičká**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL**

[Veřejná zakázka: **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**]

| Č. položky   | Název položky  | množství     | cena / Mj                 | celkem (Kč)          |
|--|--|--------------|---------------------------|----------------------|
| <b>5. Materiál (nezahnutý v jiných agregovaných položkách)</b> |  |              |                           |                      |
| <b>5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)</b>                    |  |              |                           |                      |
| 5.2.1.   | Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm <sup>2</sup> ) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodičové spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU | kus<br>14,00 |                           |                      |
| <b>5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál</b>    |  |              |                           |                      |
| 5.3.1.   | kabel ČYKY 3x1 5 mm <sup>2</sup>   | m            | 112,00                    |                      |
| 5.3.13.  | kabel ČYKY 4x16 mm <sup>2</sup>  | m            | 610,00                    |                      |
| 5.3.17.  | kabel C11 YY 1x10 mm <sup>2</sup> 1kV  | m            | 50,00                     |                      |
| 5.3.20.  | Drát zemnicí FeZn 10   | m            | 530,00                    |                      |
| 5.3.24.  | Chránička korugovaná dn 63   | m            | 583,00                    |                      |
| 5.3.26.  | Chránička korugovaná dn 110  | m            | 27,00                     |                      |
|  |  |              | <b>Celkem za Materiál</b> | <b>221 183,83 Kč</b> |

## Příloha č. 1 k Pokynu č. 94 a k Prováděcí smlouvě č. zakázky 100250093 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**Zadavatel: **THMP, a.s.**Účastník: **NTL Forensics, a.s.**Akce: **Název akce: Výstavba VO, Tryskovická****POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ**[Veřejná z **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

| p. položky   | Název položky  |  | [množstv] | cena / MJ | celkem (Kč)          |
|--|--|--|-----------|-----------|----------------------|
| <b>2.1. Elektromontáže - agregované položky</b>    |  |  |           |           |                      |
| 2.1.2.   | Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu   |  | ks        | 14,00     |                      |
| 2.1.14.  | Montáž svodového kabelu  |  | m         | 112,00    |                      |
| 2.1.15.  | Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení   |  | ks        | 14,00     |                      |
| 2.1.19.  | Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm <sup>2</sup> v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)                                     |  | m         | 610,00    |                      |
| 2.1.24.  | Pokládka zemního drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemních svorek  |  | m         | 580,00    |                      |
| <b>2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky</b> |  |  |           |           |                      |
| 2.2.11.  | Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem |  | ks        | 2,00      |                      |
| <b>Celkem za Elektromontáže!</b>                   |  |  |           |           | <b>393 800,62 Kč</b> |

|   |   |  |                |        |                        |
|---|---|--|----------------|--------|------------------------|
| <b>3. Zemní práce</b>                           |   |  |                |        |                        |
| 3.1.2.  | Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)                            |  | m              | 20,00  |                        |
| 3.1.3.  | Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)                            |  | m              | 506,00 |                        |
| 3.1.7.  | Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd)                    |  | m              | 10,00  |                        |
| 3.1.9.  | Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka)                 |  | m              | 14,00  |                        |
| 3.1.10.   | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) |  | m <sup>2</sup> | 42,00  |                        |
| 3.1.13.   | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) |  | m <sup>2</sup> | 32,50  |                        |
| 3.1.14.   | Odstranění betonové podkladové vrstvy pod komunikací silnější než 10 cm (chodník, vozovka)    |  | m <sup>2</sup> | 320,00 |                        |
| 3.1.15.   | Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)         |  | m <sup>2</sup> | 42,00  |                        |
| 3.1.18.   | Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)         |  | m <sup>2</sup> | 32,50  |                        |
| 3.1.19.   | Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a došetří travního semene- tráva (dle podmínek TSK)     |  | m <sup>2</sup> | 536,00 |                        |
| 3.1.20.   | Prořiznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK)                                 |  | m              | 28,00  |                        |
| 3.1.25.   | sonda v silnici 1 5 x 0 5 x 1 3 m   |  | ks             | 4,00   |                        |
| 3.1.28.   | Betonový žlab (dodávka a montáž) se zákrytovými deskami, zapískovaný, vč. materiálu           |  | m              | 22,00  |                        |
| <b>3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky</b> |   |  |                |        |                        |
| 3.2.2.  | Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu                       |  | ks             | 14,00  |                        |
| <b>Celkem za Zemní práce!</b>                   |   |  |                |        | <b>1 086 677,31 Kč</b> |

|                                 |  |  |                |        |                      |
|---------------------------------|--|--|----------------|--------|----------------------|
| <b>4. Ostatní práce</b>         |  |  |                |        |                      |
| 4.1.                            | Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů   |  | knl            | 1,00   |                      |
| 4.3.                            | Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel |  | kpl            | 1,00   |                      |
| 4.4.                            | Vytyčení inženýrských sítí   |  | m              | 550,00 |                      |
| 4.5.                            | Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK   |  | km             | 0,59   |                      |
| 4.6.                            | Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)   |  | ks             | 14,00  |                      |
| 4.9.                            | Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě   |  | ks             | 14,00  |                      |
| 4.10.                           | Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD  |  | kpl            | 1,00   |                      |
| 4.12.                           | Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel  |  | kpl            | 1,00   |                      |
| 4.14.                           | Odstranění náletových dřevin a keřů  |  | m <sup>2</sup> | 320,00 |                      |
| 4.16.                           | Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované (montáž žlabu pro vedení napájecího kabelu nad mostem)  |  | h              | 16,00  |                      |
| <b>Celkem za Ostatní práce!</b> |  |  |                |        | <b>199 664,24 Kč</b> |

**Příloha č. 1 k Pokynu č. 94 a k Prováděcí smlouvě č. zakázky 100250093 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST**

Místo: **Praha**  
 Zadavatel: **THMP, a.s.**  
 Uchazeč: **NTL Forensics, a.s.**  
 Akce: **Název akce: Výstavba VO, Tryskovická**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP**

| Veřejná zakázka <b>RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23</b> |   |    |          |           |                        |
|--|---|----|----------|-----------|------------------------|
| Položka číslo  | Název položky                                 | MJ | množství | cena / MJ | celkem bez DPH<br>íKČJ |
| <b>Díl:</b>  | <b>Materiál ze skladu THMP</b>                |    |          |           |                        |
| 100 00041  | Stožár U 10-159/133/114 8,2m                  | ks | 14,00    |           |                        |
| 100 02528  | Redukce KS-114/6U/0                           | ks | 14,00    |           |                        |
|  | Svítlidla LED SRUSE 016 730 LC5 AA016 PTN XH1 | ks | 14,00    |           |                        |
| <b>1</b>   | <b>Celkem za materiál ze skladu THMP</b>      |    |          |           | <b>160 344,44 Kč</b>   |