

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

## číslo: 2/2501017

podle §2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1 OBJEDNATEL: **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**
- Adresa: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž  
Registrace: KS Brno B/1147  
Zast. dle písemného pověření: Ing. Petrem Vedrou  
výrobně technickým náměstkem
- Osoby oprávněné jednat  
- ve věcech technických: Bohumil Alexa, vedoucí ÚTP/GIS  
Eduard Sedlář, vedoucí PV
- IČ: 49451871 Bankovní spojení: Komerční banka  
DIČ: CZ49451871 č. účtu: xxx
- 1.2. ZHOTOVITEL : **PROVO, spol. s r.o.**
- Adresa : Hudcova 321/76, 612 00 Brno
- Zastoupený : Blankou Bábkovou, jednatelkou společnosti
- Osoby oprávněné jednat  
- ve věcech smluvních: Blanka Bábková, jednatelka společnosti  
- ve věcech technických: Ing. Jana Bendová, vedoucí projektant
- IČ: 44012900 Bank. spojení: ČSOB Brno  
DIČ: CZ44012900 č. účtu: xxx
- Společnost PROVO spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce 2911

## **Preambule**

Smluvní strany uzavírají, s odkazem na Článek 9 původní smlouvy o dílo a na základě dohody o změně při zpracování PD, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 2/2501017.

Uzavíraným dodatkem č. 1 se mění a doplňuje původní znění uzavřené smlouvy o dílo dle níže uvedeného:

### **Odstavec č. 3.1 Článku 3 „Rozsah a obsah díla“ v původním znění:**

- 3.1 Dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude řešit opravu stávajícího vodovodního řadu LT DN 80 v ulici Mlýnská v úseku mezi křižovatkami s ulicí Dvořákova a Dolní. Délka opravovaného úseku je 171 m. Oprava bude provedena z PE trub DN 80 v trase stávajícího vodovodu. Vodovodní přípojky budou pouze přepojeny na nový řad. Oprava bude, pokud to bude technicky možné, navržena bezvýkopovou technologií.

Předpokládané investiční náklady stavby: 1,5 mil. Kč.

### **se ruší a nově zní:**

- 3.1 Dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude řešit opravu stávajícího vodovodního řadu LT DN 80 v ulici Mlýnská v úseku mezi křižovatkami s ulicí Dvořákova a Dolní. Délka opravovaného úseku je 171 m. Oprava bude provedena z PE trub DN 80 v trase stávajícího vodovodu. Vodovodní přípojky budou pouze přepojeny na nový řad. Oprava vodovodu bude provedena výkopem. Obnova vozovky bude provedena v rýhách v plné skladbě a v polovině šířky vozovky v dotčeném úseku bude provedena horní obrusná vrstva. Ostatní povrchy budou obnoveny do původního stavu.

Předpokládané investiční náklady stavby: 1,85 mil. Kč.

### **Odstavec č. 5.1 Článku 5 „Doba plnění“ v původním znění:**

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli kompletní dílo do **30.6.2017** s možností dřívějšího plnění.

### **se ruší a nově zní:**

- 5.1.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli kompletní dílo do **31.8.2017** s možností dřívějšího plnění.

## **Odstavec 7.2 Článku 7 „Cena dokumentace, platební podmínky“ v původním znění:**

7.2 Kalkulace ceny je v souladu se sazebníkem pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2016.

Činnost		Inv. náklad	UNIKA 2016			Stupeň dokumentace		Celková cena
Pol.	Popis	Kč	Tab.č.	Pásmo	c (Kč)	Ozn.	% c	Kč
<b>1</b>	<b>Projektová dokumentace</b>							
1.1	Projektová dokumentace pro provedení stavby	1 500 000	13	III	233 132	DPS	47,00%	76 700,00
1.2	Stanoviska správců inženýrských sítí	1 500 000	13	III	233 132	IČ	3,00%	6 994,00
1.3	Smlouva o právu provést stavbu - 1500 Kč/ks*				1 500		100,00%	1 500,00
<b>CELKEM BEZ DPH</b>								<b>85 194,00</b>

## **se ruší a nově zní:**

7.2 Kalkulace ceny je v souladu se sazebníkem pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2016.

Činnost		Inv. náklad	UNIKA 2016			Stupeň dokumentace		Celková cena
Pol.	Popis	Kč	Tab.č.	Pásmo	c (Kč)	Ozn.	% c	Kč
<b>1</b>	<b>Projektová dokumentace</b>							
1.1	Projektová dokumentace pro provedení stavby	1 850 000	13	III	266 555	DPS	47,00%	87 697,00
1.2	Stanoviska správců inženýrských sítí	1 850 000	13	III	266 555	IČ	3,00%	7 997,00
1.3	Smlouva o právu provést stavbu - 1500 Kč/ks*				1 500		100,00%	1 500,00
<b>CELKEM BEZ DPH</b>								<b>97 194,00</b>

## **Závěrečná ustanovení dodatku č. 1**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2/2501017 nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu. Je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech jeho ustanoveních připojují své podpisy.

\*\*\*

V Kroměříži, dne  
Objednatel:

V Brně, dne  
Zhotovitel:

Ing. Petr Vedra  
výrobně-technický náměstek

Blanka Bábková  
jednatel společnosti

\* \* \*