

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1552/2025/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: S 278/2025

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **B E S s.r.o.**
sídlo: Sukova 625, 256 01 Benešov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Ing. Jan Freudl, jednatel
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Ing. Jan Freudl, jednatel; Petr Váňa, MSc., jednatel
oprávněn(i) jednat o věcech technických:
IČO: 437 92 553
DIČ: CZ43792553
bankovní spojení: KB, a.s. Benešov
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 7496
tel.:
e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 15. 8. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**PŠ Sázava, ř.km 88,7, k.ú. Kácov - odstranění nánosů**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2025, č. smlouvy objednatele PVL-1552/2025/SML (dále jen „smlouva“).

3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v méněpracích, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):687 556,00 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH):-23 256,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):664 300,00 Kč
(slovy: šest set šedesát čtyři tisíc tři sta korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je:
Příloha č. 1: Změnový list a soupis provedených prací

objednatel:

zhotovitel:

.....


ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....

Ing. Jan Freudl
jednatel
B E S s.r.o.