

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

zastoupená: Mgr. Petra Jungová, LL.M., kvestorka

IČO: 70883521

DIČ: CZ70883521

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín

číslo účtu: 

ID datové schránky: ahqj9id

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Sekvoia s.r.o.

se sídlem: Štefánikova 699, 905 01 Senica

zastoupená: Ing. Alešem Pšurným

IČO: 46997512

DIČ: CZ683934441

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 

ID datové schránky:

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trnavě, oddíl Sro, vložka 31015/T

e-mail: @sekvoiaseating.com

kontaktní osoba: Ing. Aleš Pšurný

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále také společně „**Smluvní strany**“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2025 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“) na veřejnou zakázku „**UTB – MILAN - FaME – Rekonstrukce výukových prostor objektu U2 – Posluchárny interiér**“.
- 1.2. Smluvní strany na základě vzájemné dohody tímto Dodatkem č. 1, ve smyslu čl. XIII. odst. 6) Smlouvy, mění obsah Smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.
- 1.3. Objednatel prohlašuje, že se jedná o změnu závazku ze smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

II. Předmět dodatku

2.1. Změna rozsahu díla

- 2.1.1. Ze sjednaného předmětu Díla, definovaného v čl. II. Smlouvy, se na základě dohody Objednatele a Zhotovitele vypouští dodávky a instalace, které nemají být realizovány. Tyto změny jsou podrobně a položkově vymezeny v Položkovém soupisu změn rozsahu díla, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

Příloha č. 1 – Položkový soupis změn rozsahu díla

Celkové náklady -37 350,- Kč bez DPH

2.2. Změna ceny díla

- 2.2.1. Sjednaná cena Díla, uvedená v článku IV. Smlouvy, se **mění** takto:

Cena díla pro akci B. činí bez daně z přidané hodnoty:

830 742,- Kč

(slovy: osm set třicet tisíc sedm set čtyřicet dva korun českých)

Cena díla pro akci C. činí bez daně z přidané hodnoty:

2 575 460,- Kč

(slovy: dva miliony pět set sedmdesát pět tisíc čtyři sta šedesát korun českých)

Cena díla CELKEM činí bez daně z přidané hodnoty:

3 406 202,- Kč

(slovy: tři miliony čtyři sta šest tisíc dvě sta dva korun českých)

Celková daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku:

715 302,42 Kč

Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem:

4 121 504,42- Kč

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový soupis změn rozsahu díla

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne:

Za Objednatele:

.....
Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kvestorka
(podepsáno elektronicky)

Ve Zlíně dne:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Pšurný
jednatel
(podepsáno elektronicky)

Aleš

Pšurný

Digitálně
podepsal Aleš
Pšurný
Datum:
2025.12.09
12:15:11 +01'00'

Příloha č. 1 – Položkový soupis změn rozsahu díla

S:	24-047	REKONSTRUKCE UČEBNY U2, Č. 131 – WICHTERLEHO SÁL
O:	SO.01	REKONSTRUKCE UČEBNY
R:	1.01	Interiéry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	799.02	Interiér, mobiliář				-37 350,00
-------------	---------------	---------------------------	--	--	--	-------------------

56	79900INT/06	D+M: INT/06 - HÁČEK NÁSTĚNNÝ (dle PD - D.1.1.B-09)	Soubor	-150,00000	249,00	-37 350,00
----	-------------	--	--------	------------	--------	------------