

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební práce 2025“ ICSS Odlochovice

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel: **Kantora s.r.o.**
Sídlo firmy: Příčná 1892/24, 110 00 Praha 1
IČ: 21972320 DIČ: CZ21972320
Zastoupený: Bc. Volodymyrem Kushnirem, jednatelem společnosti

Objednatel: **ICSS Odlochovice**
Odlochovice 1, 257 03 Jankov
IČ: 70875324 DIČ: CZ70875324
Zastoupený: Ing. Janou Petranovou, ředitelkou ICSS Odlochovice

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 8. 4. 2025 uzavřely smlouvu o dílo na provedení zakázky „*Stavební práce 2025*“. Na základě skutečně provedených prací a poté fakturovaných položek rozpočtu, týkajících se změn množství měrných jednotek, se zhotovitel s objednatelem shodly na změně ceny díla. Smlouvu upravují v příslušných člancích, jak je uvedeno níže. Výpočet v příloze.

II.

Změna článku 7. Cenová ujednání

Na základě a snížení objemu prováděných prací, ke kterému došlo v průběhu výstavby, dochází ke snížení konečné ceny díla bez DPH takto:

	Cena díla dle SoD	Změna objemu prací dle dod.č.1	Cena díla celkem
Základ DPH celkem	2,978.538,70 Kč	-153.190,98 Kč	2,825.347,22 Kč

III.

Ostatní ustanovení článků smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Odlochovicích dne 8. 12. 2024

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel