

**DODATEK Č. 16 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA
A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále „Dodatek“)**

(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017)

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky
zastoupen: Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického
rozvoje a koordinace veřejné správy

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel: Asseco Central Europe, a.s.
se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
bankovní spojení: 
zastoupená:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, sp.zn. 8525

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně „**Strany**“ nebo kterýkoli z nich „**Strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- A. Dne 10. 10. 2018 uzavřely Strany Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb, č.j.: MV-100298-248/VZ-2017 (dále jen „**Smlouva**“), a to na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky zadávané Objednatelům pod názvem „*Implementátor technického řešení projektu v rámci realizace projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)*“ (dále jen „**Projekt eSeL**“).
- B. Ke dni uzavření tohoto Dodatku byly mezi Stranami uzavřeny následující dodatky ke Smlouvě:
- a) Dodatek č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019),
 - b) Dodatek č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-3/LG-2019),
 - c) Dodatek č. 3 ze dne 20. 3. 2020 (č.j.: MV-8048-33/LG-2019),
 - d) Dodatek č. 4 ze dne 26. 6. 2020 (č.j.: MV-8048-43/LG-2019),
 - e) Dodatek č. 5 ze dne 28. 8. 2020 (č.j.: MV-8048-46/LG-2019),
 - f) Dodatek č. 6 ze dne 28. 12. 2020 (č.j.: MV-8048-65/LG-2019),
 - g) Dodatek č. 7 ze dne 14. 1. 2022 (č.j.: MV-8048-89/OSR-2019),
 - h) Dodatek č. 8 ze dne 29. 3. 2022 (č.j.: MV- 33952-7/OSR-2022),
 - i) Dodatek č. 9 ze dne 12. 8. 2022 (č.j. MV- 33952-22/OSR-2022),
 - j) Dodatek č. 10 ze dne 14. 3. 2023 (č.j. MV- 33952-54/OSR-2022),
 - k) Dodatek č. 11 ze dne 30. 6. 2023 (č.j. MV- 33952-66/OSR-2022),
 - l) Dodatek č. 12 ze dne 6. 11. 2023 (č.j. MV- 33952-80/OSR-2022),
 - m) Dodatek č. 13 ze dne 29. 11. 2023 (č.j. MV- 33952-85/OSR-2022),
 - n) Dodatek č. 14 ze dne 29. 2. 2024 (č.j. MV- 33952-103/OSR-2022), a
 - o) Dodatek č. 15 ze dne 11. 4. 2025 (č.j. MV- 33952-157/OSR-2022).
- C. Na základě Smlouvy Dodavatel dodal a dále podporuje a rozvíjí technické řešení systému e-Sbírka a e-Legislativa (dále jen „**Systém eSeL**“). Dle bodu 3.4.3 Smlouvy měl Dodavatel poskytovat Služby provozní podpory po dobu 5 (pěti) let ode dne kompletní akceptace Díla (KAP), nejméně však do 31. 12. 2024. V rámci čl. 2.1.6 a 2.2.6 Dodatku č. 13 ke Smlouvě se Strany následně dohodly na změně Smlouvy spočívající v zahájení poskytování Služeb provozní podpory ve vztahu k částí Díla e-Sbírka již dnem 1. 12. 2023. Dle aktuálně účinného znění Smlouvy tak mají být Služby provozní podpory poskytovány po dobu pěti let ode dne 1. 12. 2023, tj. do

30. 11. 2028. Dle čl. 2.2.6.2 Dodatku č. 13 současně došlo k posunu akceptačních a fakturačních termínů o jeden kalendářní měsíc, když nadále je namísto kalendářního čtvrtletí akceptačním a fakturačním obdobím vždy období 3 kalendářních měsíců, počínaje od 1. 12. 2023.

- D. Na základě bodu. 3.5 Smlouvy jsou součástí služeb poskytovaných Dodavatelem Služby rozvoje ve stanoveném maximálním rozsahu 3.500 člověkodnů. Veškeré alokované prostředky na rozvoj Systému eSeL budou vyčerpány do konce roku 2025 dosažením maximálního rozsahu služeb dle bodu 3.5 Smlouvy, a to i v rámci tzv. povolených změn díla podle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Strany se tak dohodly, že zkrátí předpokládanou dobu trvání Smlouvy a tím i dobu poskytování Služeb provozní podpory. Prostředky, které byly alokované na Služby provozní podpory do konce původní doby trvání Smlouvy v hodnotě 37 611 302 Kč bez DPH se přesunou do položky Služby rozvoje. Tím se zabezpečí možnost čerpat přesunuté prostředky na další rozvoj. V důsledku této změny se nezmění celková maximální výše odměny za poskytování služeb dle Smlouvy a tato zůstane stejná.
- E. Zajištění dalších Služeb rozvoje Systému eSeL ze strany Dodavatele a zkrácení doby poskytování Služeb provozní podpory lze provést na základě § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat. Změna zároveň nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky. Dodatečné Služby rozvoje Systému eSeL jsou pořizovány a Služby provozní podpory Systému eSeL jsou zkracovány za stejným účelem, kterým je narovnání vzniklého nepoměru mezi rozsahem Služeb rozvoje a Služeb provozní podpory Systému eSeL v zájmu zajištění funkčního Systému eSeL, a zároveň za účelem umožnění vysoutěžení nového dodavatele, který bude poskytovat služby rozvoje a podpory Systému eSeL. Mezi těmito službami tak existuje věcná souvislost a tyto lze ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ vůči sobě započítat.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. 1 tohoto Dodatku se Strany dohodly na provedení úprav Smlouvy, kdy předmětem tohoto Dodatku tak je:

- 2.1.1. zkrácení doby trvání Smlouvy;
- 2.1.2. související zkrácení doby poskytování Služeb provozní podpory; a
- 2.1.3. adekvátní navýšení maximálního rozsahu Služeb rozvoje.

2.2. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1 tohoto Dodatku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Čl. 3.4.3 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním, přičemž Strany současně potvrzují, že účelem změny je výhradně úprava termínu ukončení poskytování Služeb provozní podpory a změna tedy nemá vliv na ujednání Stran ohledně zahájení poskytování Služeb provozní podpory dle čl. 2.2.6. Dodatku č. 13 ke Smlouvě:

3.4.3 *Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli Služby provozní podpory ode dne kompletní akceptace Díla (KAP) do uplynutí doby trvání Smlouvy.*

2.2.2. Čl. 3.5.1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3.5.1 *Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli ode dne „Kompletní akceptace Díla“ (KAP) do uplynutí doby trvání Smlouvy Služby rozvoje zahrnující rozvoj Díla dle požadavků a potřeb Objednatele. Služby rozvoje jsou poskytovány Dodavatelem v případech, kdy se nejedná o zajištění drobných úprav funkcionalit systému ve smyslu bodu 3.4.7 Smlouvy nebo realizaci úprav Systému souvisejících se změnou legislativy dle bodu 3.4.8 Smlouvy.*

2.2.3. Čl. 3.5.3 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3.5.3 *Objednatel je oprávněn do uplynutí doby trvání Smlouvy čerpat Služby rozvoje v celkovém maximálním rozsahu 63 415,54 člověkohodin za maximální cenu dle bodu 6.1.3 Smlouvy v souhrnné výši [redacted] (slovy: [redacted] bez DPH, tj. [redacted] (slovy: [redacted]) včetně DPH ve výši 21 %. Smlouva však nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství Služeb rozvoje od Dodavatele nebo učinit objednávku k jejich poskytování.*

2.2.4. Čl. 14.2 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

14.2 *Smlouva je uzavřena a) do 30. 11. 2027 nebo b) do Objednatelem oznámeného dne, kdy dojde k zahájení poskytování podpory provozu Systému, na základě nového zadávacího řízení a nové smlouvy (dále jen „Nová smlouva o podpoře“), dle toho, která ze skutečností a) nebo b) nastane dříve. Má-li dojít k ukončení trvání Smlouvy dle možnosti b) tohoto čl. 14.2 Smlouvy, Objednatel oznámí Dodavateli den rozhodný pro ukončení Smlouvy s dostatečným předstihem nejpozději 2 měsíce předem, pokud se Strany výslovně nedohodnou jinak. Objednatel zajistí, že k ukončení trvání Smlouvy dojde*

k jedinému okamžiku, na něž bude navazovat zahájení poskytování podpory Systému na základě Nové smlouvy o podpoře.

- 2.3. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1 tohoto Dodatku se Strany dohodly na změně Přílohy č. 4 – Struktura nákladů – nabídková cena – část Podpora provozu a Rozvoj, která se v tomto rozsahu ruší a nahrazuje se zněním Přílohy č. 1 tohoto Dodatku. Zbylé části Přílohy č. 4 – Struktura nákladů – nabídková cena se nemění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v Registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 3.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
- Příloha č. 1 – Struktura nákladů – nabídková cena.
- 3.4. Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze tohoto Dodatku, na internetových stránkách Objednatele www.mv.gov.cz a na profilu Objednatele.
- 3.5. Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy.

Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Ing. Mgr. David Sláma

Asseco Central Europe, a.s.

