

Nabídka stavebních úprav v rámci klientských změn

Pronajaté prostory Šumavská 35, Brno

Dodavatel: ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.
Šumavská 519/35, 602 00 Brno
IČ: 041 53 758

Název akce: Stavební úpravy v rámci klientských změn

Místo plnění: Šumavská 35, Brno, prostory 3.NP a 4.NP

Termín plnění: do 15.9.2017

Předmět realizace:

Část: 3,4NP Klientská změna Magistrát

REKAPITULACE

Klientské změny	52 355,00 Kč
Podružný materiál	1 500,00 Kč
Ostatní náklady - doprava, projekt skutečného stavu, přesun hmot	2 500,00 Kč
Celkem bez DPH	56 355,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR - rozdílový rozpočet

Materiál	Popis položky	Počet	MJ	dodávka	montáž	CELKEM
Stavební změny v rámci serverovny						
	Demontáž, likvidace odpadu	1	ks			5 350,00 Kč
	Nové SDK konstrukce, dodávka + montáž	1	ks			20 890,00 Kč
	Bourací práce WC	1	ks			2 000,00 Kč
	Obklady a dlažba WC	1	ks			6 000,00 Kč
	Nové dveře serverovna D+M	1	ks			18 115,00 Kč

Celková cena bez DPH: 56.355,- Kč

Celková cena s DPH: 68.189,55 Kč

Délka záruky: 24 měsíců od protokolárního předání

V Brně dne: 25.8.2017

Zpracoval: