

Akce: Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - stavební úpravy 2. a 3. NP

Číslo	Název rozpočtu	cena bez DPH	21% DPH	cena včetně DPH
12	Doplnění podstrešní fólie do hřebene	41 978,68 Kč	8 815,52 Kč	50 794,20 Kč
13	Změna řešení svislých stěn	-39 856,71 Kč	-8 369,91 Kč	-48 226,62 Kč
	Změna řešení svislých stěn	70 077,76 Kč	14 716,33 Kč	84 794,09 Kč
14	Suť z meziprostoru	52 785,00 Kč	11 084,85 Kč	63 869,85 Kč
15	Doplnění bednění šikmých částí	46 691,78 Kč	9 805,27 Kč	56 497,05 Kč
16	Detail řešení kolem rozvodů ÚT	6 654,42 Kč	1 397,43 Kč	8 051,85 Kč
17	Doplnění izolace "žiletek"	1 463,67 Kč	307,37 Kč	1 771,04 Kč
20	Změna řešení ostění světlíků	-32 830,18 Kč	-6 894,34 Kč	-39 724,52 Kč
	Změna řešení ostění světlíků	28 744,44 Kč	6 036,33 Kč	34 780,77 Kč
21	Nové řešení hřebene	230 128,40 Kč	48 326,96 Kč	278 455,36 Kč
22	Odpočet větracích prvků 1/K	-212 297,40 Kč	-44 582,45 Kč	-256 879,85 Kč
Celkem bez DPH		193 539,86 Kč	40 643,37 Kč	234 183,23 Kč